REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 2° ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AOQ CONTRATO N° 20220410,
CONCORRENCIA N° 010/2022 CP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAQ E
COMPLEMENTACAO DE 141,40 KM DE ESTRADA NO PA IPIRANGA NO
MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LIDA,
informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do oficio datado
de 25 de janeiro de 2024, gque estd enfrentado dificuldades devido a
intensidade das chuvas, nGo sendo possivel dar continvidade as obras de
forma normal e continua, acarretando no atraso da execucdo da obra, por
esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigéncia pelo prazo de 90 (noventa)
dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administracdo
Municipal, somos favordveis ao ADITIVO DE VIGENCIA, conforme Oficio da

empresa, em anexc.
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Decreto Municipal f° 0119/2023
Secretdrio Municipal de Infraestrutura




A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Itaituba-Paré 25 de janeiro de 2024.

REF.: A 2° ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N° 20220410
CONCORRENCIA PUBLICA 010-2022-CP.

e OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAGAQ E COMPLEMENTAGAOQ DE
141,40 KM DE ESTRADA NO PA IPIRANGA NO MUNICIPIO DE ITAITUBA -PA.

A empresa ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n°.
15.495.885/0001-14, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta | Casa A 05 Sala A n° 361 Bairro Floresta,
na cidade de ltaituba no estado do Para CEP:68.181-300, vem através deste SOLICITAR junto PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, a prorrogagéo de PRAZO DE VIGENCIA do CONTRATO N°20220410, mantendo
as mesmas clausulas e condigdes contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de vigéncia da Obra do referido contrato em 90 (dias), a contar da data de
assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitagdo devido as intensidades das chuvas, nao sendo possivel dar continuidade s obras de forma
normal e continua, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de materiais e servigos, onerando a obra e
comprometendo a qualidade e seguranga, 0 que impede que 0s Servigos sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
ITAPACURA INCORPORACOES
E EMPREENDIMENTOS ITAPACURA INCORPORACOES

E EMPREENDIMENTOS
LIDAI 45588000114 LTDA:15495885000114

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
MAGNO SILVA NASCIMENTO
CPF n°736.510.952-15

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrigdo Estadual: 15.370.846-8
Inscrigdo Municipal: 8060239 Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta | Casa A 05 Sala A n® 361 Bairro Floresta
CEP: 68181-300 ltaituba — Para. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253
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