REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO

JUSTIFICATIVA

i
\ ASSUNTO: SOLICITACAO DE 7° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO AO
- CONTRATO N° 20230318, CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2023 CP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE
120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHA SEDIMENTARES,
AREA DE PROTECAO DO RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO NO LOCAL
DE "GUA FIRA, PARA AENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

Municipal de Infraestrutura, através do oficio datado de 1 de novembro de
2024, que devido vem enfrentando dificuldades em vista da escassez de mao
de obra, e atraso na entrega de materiais de construcdo, ndo sendo possivel
dar continuidade a Obra de forma normal e continua, por esse motivo solicita
o Aditivo de Prazo de Execugdo, por mais 60 (sessenta) dias.
‘ Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administragcdo
Municipal, somos favordveis ao ADITIVO DE EXECUCAO, conforme Oficio e
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Decreto Municipal n° 0119/2023
Secretdrio Municipal de Infraestrutura

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELIl, informa esta Secretaria
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~YAGEPLAN

- CONSTRUTORA

[taituba-Para 1 de novembro de 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 7° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO DO Contrato n° 20230318
PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA 004/2023-CP

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para perfuragdo de pogos semiartesianos de 120
metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, area de protegdo do reservatorio
elevado e distribuigao no local de agua fria, para atender a demanda do Municipio de Itaituba-PA.

LOTE |- LOCAL: DISTRITO DE MIRITITUBA |, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

LOTE Il- Local: BAIRRO SAQ TOME, FRATERNIDADE FRANCISCANA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE Ill- LOCAL: BAIRRO MARIA MADALENA, EM FRENTE AQ IFPA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE IV- LOCAL: BAIRRO JACAREZINHO Il, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE ACAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.
LOTE XI- LOCAL: COMUNIDADE CRISTO REIS I, BR - 163 SANTAREM/CUIABA, ITAITUBA-PA, NO MUNICIPIO DE
ITAITUBA/PA.

LOTE XlI- LOCAL: COMUNIDADE NAZARE, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJOS, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.
LOTE XIll- LOCAL: COMUNIDADE IGARAPE-AGU, BR - 163 SANTAREM/CUIABA, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO
TAPAJOS, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, sediada na Rua Francisco Macédo, n° 935 -
B Bairro Santo Anténio CEP: 68180-610 Itaituba — Para, inscritano CNPJ n° 20.910.330/0001-
21, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado
abaixo, vem através deste SOLICITAR juntoa PrefeituraMunicipal ITAITUBA -PA | a prorrogagao
de PRAZO DE EXECUCAO do CONTRATO N°20230318, mantendo as mesmas clausulas e
condigdes contratuais existentes, ressalvando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Enfrentamos dificuldades em vistada escassez de méo de obra, e atraso na entrega de materiais
nao sendo possivel dar continuidade as obras de forma normal e continua.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execugédo da Obra do referido contrato em 60
(dias), a contar da data de assinatura do aditivo.
Atenciosamente.
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