
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Itaituba  

 

 

ADITIVO Nº 04 – DO CONTRATO Nº 20170574  

 

 

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 20170574 CELEBRADO 

ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA E 

WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA – ME 

PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO 

ESPORTE E DA CULTURA, COMO ABAIXO 

DECLARA:  

 

 

Pelo presente Termo aditivo, o Município de Itaituba através da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAITUBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

nº 05.138.730.0001-77, com sede à Av. Dr. Hugo de Mendonça, s/n, Bairro Boa 

Esperança, (Paço Municipal), Município de Itaituba, Estado do Pará, neste ato 

legalmente representada por seu prefeito municipal, Exmo. Sr. Valmir Climaco de 

Aguiar, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 4569273-SSP-PA, e 

do CPF nº 111.000.952-68, domiciliado e residente neste município, doravante 

denominada CONTRATANTE e WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA – ME, com 

CNPJ nº 17.243.727/0001-00, neste ato representada pelo Sr. Jeison Wendell de 

Araújo Sousa, com poderes para representar a empresa nos termos do contrato 

social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem aditar o 

presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, e no que consta no Processo de Concorrência Pública nº 

003/2017- CP, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGALIDADE 

 

1. Artigo 57, §1º, inciso II e §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

1. O presente Termo Aditivo visa Prorrogar a cláusula de vigência Contrato acima 

citado, mantendo-se o valor da contratação originária, que versa sobre a 

“Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão da implantação do 

complexo de praça do esporte e da cultura”. 

 

2. Fica prorrogada a vigência do presente instrumento, com sua duração até 

29/06/2020. 

 

 

 

 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Itaituba  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais constantes do 

Contrato nº 20170574. 

 

2. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes 

legais, assinam o presente Termo Aditivo nº 04, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a 

tudo presentes. 

 

Itaituba-PA, 31 de dezembro de 2019. 

 

 

 

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA 

Contratante 

 

 

 

 

 

WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME 

Jeison Wendell de Araújo Sousa – Representante Legal 

Contratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunha (01) : ______________________________________________ CPF: ____________ 

 

 

Testemunha (02) : ______________________________________________ CPF: ____________ 
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