REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/PMI/DICOM

PROCESSO DE INXEGILIBIDADE N° 01032017/003-1L

CONTRATO N°: 0147/2017

OBJETO: CONTRATACAO DE LICENGA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARE) INTEGRADOS DE GESTAO
PUBLICA (GERAGAO DO E-CONTAS TCM/PA), LICITACOES, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO,
PUBLICACAO/HOSPEDAGEM DE DADOS NA FORMA DA LC 131/2009, LEl 12.527/2011 E DECRETO
7.185/2010, E SIC E OUVIDORIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATADO: ASP — AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

A Secretdaria Municipal de Administragdo encaminhou ao Departamento de
Compras e LlicitacGo da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA — DICOM, justificativa e pedido de
prorrogacdo de prazo do confratado ASP — AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA, referente ao Processo de Inexigibilidade 01032017/003-IL — Contrato n° 01472017.

A contratante encaminha pedido de aditivo de prazo justificando que tem interesse

em prorrogar por igual periodo, em razdo de questdes pontuadas na justificativa.

Nos fermos do pardagrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Llicitacdes, veio o

procedimento, para emissdo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do mérito
administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdo), conduta que recai sobre a pessoa
do Administrador Publico — o que j& foi externado com a Autorizac@o para Aditivo, cabendo &0

somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do instrumento contratual que visa implementar.

O ceme da questdo repousa na possibilidade de realizacdo de um 5° Termo de
Aditivo ao Contrato n°01472017.

Na justificativa apresentada pela Secretdria Municipal de Administrac&o, demonstrou
a necessidade de prorrogacdo de prazo com o Contratado ASP — AUTOMACAO SERVICOS E
PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

Ademais, o Contfrato 01472017, autoriza a alteracdo do mesmo. Neste caso,

demostra a necessidade de aditamento de prazo.
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Demostrada a possibilidade de realizagdo do Termo de Aditivo, passemos, por fim, &
andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 5° Termo de aditivo que segue

o presente.
Satisfeito estd o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispde:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serdo lavrados nas reparticdes interessadas,
as quais manterdo arquivo cronolégico dos seus autdgrafos e registro sistematico do seu extrato, salvo
os relativos a direitos reais sobre iméveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartério de

notas, de tudo juntando-se cépia no processo que lhe deu origem™.

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitagdes, todos os requisitos
ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCACAO e ASP — AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA), consta ainda a
finalidade (realizac@o do 5° Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (Contrato 01472017),
numero do processo licitatorio (Processo de Inexigibilidade n° 01032017/003-IL) e, finamente, a

sujeicdo a Lei e as clausulas contratuais.

Ressalte-se finamente, a presenca da regularidade fiscal e trabalhista da
Contratada.

Isto posto, considerando a documentag&o e justificativa apresentadas e os preceitos
legais relativos & questdo, constata-se a possibilidade de realizagéo do 5° Termo de Aditivo ao

Contrato n® 01472017 visando prorroga¢do do servico em aprego.
Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.
Salvo melhor juizo, € como entendemos.

ITAITUBA - PA, 31 de dezembro de 2020.
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