REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/DICOM/PMI

PROCESSO LICITATORIO N° 002/2020 - PP

CONTRATO N° 20200073

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO (45 DIAS)

CONTRATADO: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

O Secretdario Municipal de Saude encaminhou ao Departamento de
Compras e Licitagdo da Prefeitura Municipal de Iltaituba/PA - DICOM, justificativa de

prorrogagdo de prazo referente ao Contrato n® 20200073.

Nos termos do paragrafo Unico, do artigo 38, da Lei de licitagdes, veio o

procedimento, para emissdo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do
mérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que ja foi externado com a Autorizagdo para
Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do instrumento

contratual que visa implementar.

O cerne da questdo repousa na possibilidade de readlizagdo de 2° Termo
Aditivo ao Contrato n° 20200073.

Na justificativa apresentada pelo Secretdrio Municipal, o mesmo alega que
necessita do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do vencimento do confrato em

epigrafe para conclusdo do processo de pagamento de despesas ainda pendente.
Demostrada a possibilidade de realizagcdo do Termo de Aditivo, passemos,

por fim, & andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 2° Termo

de aditivo que segue o presente.

Satisfeito estd o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispde:
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Art. 60. Os confratos e seus aditamentos serdo lavrados nas reparticoes
interessadas, as quais manterdo arquivo cronolégico dos seus autégrafos e registro
sistemdatico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imdveis, que se formalizam
por instrumento lavrado em cartério de notas, de tudo juntando-se cdpia no processo que

Ihe deu origem".

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitacdes, todos os
requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (Fundo
Municipal de Satde e PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI), consta ainda a
finalidade (realizagc&o do 2° Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (contrato
20200073), nUmero do processo licitatério (Processo de Pregdo Presencial n° 002/2020 - PP)

e, finalmente, a sujeicdo & Lei e as clausulas contratuais.

No mais, cumpre ressaltar gue o prazo em tela (45 dias), fem o objetivo Unico
de viabilizar a conclus@o dos processos de pagamento de despesa, conforme informado
pelo Coordenador, ndo abrindo margem para emissdo de novas Solicitagdes de Despesa
dentro do referido prazo.

Isto posto, considerando a documentacado, justificativa apresentada e os
preceitos legais relativos & questdo, constata-se a possibilidade de redlizagdo do 2° Termo
de Aditivo ao Contrato n® 20200073.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juizo, € como entendemos.
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