
Anexo II - Cronograma Físico Financeiro (Lote II)

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ALIANÇA

BDI: 29%

SEDOP: 2022/05 COM DESONERAÇÃO - SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR (R$)
30(TRINTA) DIAS 60(SESSENTA)DIAS 90(NOVENTA)DIAS 120(CENTO E VINTE)DIAS TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,85 23.473,36 30,00 7.042,01 30,00 7.042,01 20,00 4.694,67 20,00 4.694,67 100,00 23.473,36

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,08 49.973,94 100,00 49.973,94 100,00 49.973,94

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,18 9.699,92 100,00 9.699,92 100,00 9.699,92

4 FUNDAÇÕES 7,81 64.263,11 100,00 64.263,11 100,00 64.263,11

5 SUPERESTRUTURA 6,81 55.993,16 50,00 27.996,58 50,00 27.996,58 100,00 55.993,16

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,32 10.844,52 80,00 8.675,62 20,00 2.168,90 100,00 10.844,52

7 PAREDES E PAINÉIS 6,13 50.382,80 35,00 17.633,98 65,00 32.748,82 100,00 50.382,80

8 REVESTIMENTO 10,63 87.469,42 25,00 21.867,36 25,00 21.867,36 50,00 43.734,70 100,00 87.469,42

9 PISOS 8,15 66.998,62 40,00 26.799,45 60,00 40.199,17 100,00 66.998,62

10 INSTALAÇÕES 5,59 45.986,71 40,00 18.394,68 60,00 27.592,03 100,00 45.986,71

11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 3,68 30.280,36 35,00 10.598,13 65,00 19.682,23 100,00 30.280,36

12 FORRO 2,31 18.994,83 35,00 6.648,19 65,00 12.346,64 100,00 18.994,83

13 ESQUADRIAS 4,16 34.212,90 25,00 8.553,23 25,00 8.553,23 50,00 17.106,44 100,00 34.212,90

14 PINTURA 7,73 63.563,41 50,00 31.781,71 50,00 31.781,70 100,00 63.563,41

15 LOUÇAS E METAIS 1,60 13.149,85 100,00 13.149,85 100,00 13.149,85

16 COBERTURA 17,22 141.648,86 45,00 63.741,99 55,00 77.906,87 100,00 141.648,86

17 COMBATE A INCENDIO 0,16 1.289,90 100,00 1.289,90 100,00 1.289,90

18 DIVERSOS 6,61 54.346,73 20,00 10.869,35 20,00 10.869,35 20,00 10.869,35 40,00 21.738,68 100,00 54.346,73

822.572,40 26,50 218.021,87 20,31 167.038,51 31,30 257.497,27 21,88 180.014,75
822.572,40

26,50 218.021,87 46,81 385.060,38 78,12 642.557,65 100,00 822.572,40
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