
 DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480

100,00%

7.952,70R$         

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

5.058,31R$         5.058,31R$        5.058,31R$       5.058,31R$       5.058,31R$            5.058,31R$                5.058,31R$               5.058,31R$             5.058,31R$                 5.058,31R$            5.058,31R$            5.058,31R$           5.058,31R$             5.058,31R$             5.058,31R$              5.058,26R$             

50,00% 50,00%

2.886,50R$         2.886,50R$             

30,00% 70,00%

110.219,45R$     257.178,72R$    

20,00% 50,00% 30,00%

105.237,29R$    263.093,23R$   157.855,94R$   

30,00% 30,00% 40,00%

82.453,77R$          82.453,77R$              109.938,36R$           

30,00% 30,00% 40,00%

107.515,85R$           107.515,85R$         143.354,47R$             

50,00% 50,00%

19.085,95R$     19.085,95R$          

30,00% 40,00% 30,00%

101.734,98R$         135.646,64R$         101.734,98R$          

30,00% 30,00% 40,00%

32.396,11R$               32.396,11R$          43.194,81R$          

30,00% 30,00% 40,00%

51.702,19R$           51.702,19R$               68.936,25R$          

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

13.940,65R$           13.940,65R$               13.940,65R$          13.940,65R$          

50,00% 50,00%

35.643,21R$          35.643,21R$          

50,00% 50,00%

41.611,71R$           41.611,71R$            

100,00%

34.304,29R$           

50% 50%

42.479,65R$            42.479,65R$           

25% 25% 25% 25%

52.531,48R$              52.531,48R$             52.531,48R$           52.531,48R$               

25% 25% 25% 25%

92.665,65R$          92.665,65R$          92.665,65R$         92.665,65R$           

50% 50%

12.499,18R$           12.499,18R$           

100,00%

10.705,51R$           

100,00%

11.977,01R$           

3.237.096,90R$       100,00%

126.116,96R$     367.474,32R$    268.151,54R$   182.000,20R$   106.598,03R$        140.043,56R$            275.044,01R$           230.748,48R$         298.983,21R$             248.640,18R$        190.502,63R$        97.723,96R$         211.958,12R$           229.120,12R$           190.884,65R$            73.106,93R$            

3,90% 11,35% 8,28% 5,62% 3,29% 4,33% 8,50% 7,13% 9,24% 7,68% 5,88% 3,02% 6,55% 7,08% 5,90% 2,26%

126.116,96R$     493.591,28R$    761.742,82R$   943.743,02R$   1.050.341,05R$     1.190.384,61R$         1.465.428,62R$        1.696.177,10R$      1.995.160,31R$          2.243.800,49R$     2.434.303,12R$     2.532.027,08R$    2.743.985,20R$      2.973.105,32R$      3.163.989,97R$       3.237.096,90R$      

3,90% 15,25% 23,53% 29,15% 32,45% 36,77% 45,27% 52,40% 61,63% 69,32% 75,20% 78,22% 84,77% 91,84% 97,74% 100,00%

-R$                      

_______________________________________________________________

José Alcir Oliveira da Silva Júnior

Engenheiro Civil - CREA 151525739-8  PA

17

16

15

14
LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

210.125,92R$          6,49%

2,63%84.959,30R$            

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

0,33%10.705,51R$            

24.998,35R$            0,77%GASES MEDICINAIS

URBANIZAÇÃO18

TOTAL

PARCIAL SIMPLES R$

PERCENTUAIS SIMPLES %

PARCIAIS ACUMULADOS R$

PERCENTUAIS ACUMULADOS %

13 MARMORARIA 34.304,29R$            1,06%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.977,01R$            0,37%

11,45%370.662,61R$          

11 REVESTIMENTO DE TETO 71.286,41R$            2,20%

12 PINTURA 83.223,41R$            2,57%

9
REVESTIMENTO DE PISO 

INTERNO
172.340,62R$          5,32%

10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO 55.762,61R$            1,72%

7 ESQUADRIAS 339.116,61R$          10,48%

8 REVESTIMENTO PAREDE 107.987,03R$          3,34%

5 COBERTURA 358.386,18R$          11,07%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 38.171,90R$            1,18%

3 ESTRUTURA 526.186,45R$          16,26%

4
ALVENARIA, VEDAÇÕES E 

DIVISÓRIAS
274.845,91R$          8,49%

1.3
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
5.773,00R$              0,18%

2 FUNDAÇÃO 367.398,17R$          11,35%

1 CANTEIRO DE OBRAS 7.952,70R$              0,25%

1.2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL A 

OBRA
80.932,91R$            2,50%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  % 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS tipo III - MORAES DE ALMEIDA VALOR:

LOCAL DA OBRA: ITAITUBA - PARÁ 3.237.096,90

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA  - SEMINFRA

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
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