
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025
Anexo II - Cronograma fisico - financeiro - Adequada.
Obra:  Construçaõ de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Municipio de Itaituba-Pará.
Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS R$ 94.223,65
16,79% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34%

R$ 15.462,58 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31

2 FUNDAÇÃO R$ 348.545,71
30,00% 70,00%

R$ 104.563,71 R$ 243.982,00

3 ESTRUTURA R$ 497.449,94
20,00% 50,00% 30,00%

R$ 99.489,99 R$ 248.724,97 R$ 149.234,98

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS R$ 259.842,59
30,00% 30,00% 40,00%

R$ 77.952,78 R$ 77.952,78 R$ 103.937,03

5 COBERTURA R$ 338.042,30
30,00% 30,00%

R$ 101.412,69 R$ 101.412,69

6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 36.767,41
50,00% 50,00%

R$ 18.383,71 R$ 18.383,70

7 ESQUADRIAS R$ 318.676,32

8 REVESTIMENTO PAREDE R$ 103.439,56

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R$ 165.550,65
30,00%

R$ 49.665,20

10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO R$ 51.953,45
25,00%

R$ 12.988,36

11 REVESTIMENTO DE TETO R$ 67.200,82

12 PINTURA R$ 81.567,23

13 MARMORARIA R$ 32.036,35

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 79.214,13
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14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 79.214,13

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 199.934,66
25,00% 25,00% 25,00%

R$ 49.983,67 R$ 49.983,67 R$ 49.983,67

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 349.868,70

17 GASES MEDICINAIS R$ 23.476,41

18 URBANIZAÇÃO R$ 10.093,76

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 11.650,80

R$ 3.069.534,44
R$ 120.026,29 R$ 348.530,30 R$ 253.783,28 R$ 172.677,00 R$ 101.394,79 R$ 132.994,76 R$ 260.391,70 R$ 219.108,23

R$ 120.026,29 R$ 468.556,59 R$ 722.339,87 R$ 895.016,87 R$ 996.411,66 R$ 1.129.406,42 R$ 1.389.798,12 R$ 1.608.906,35



270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS TOTAL PARCIAL

5,34% 5,34% 8,39% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34% 5,40% 100,00%

R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 7.944,81 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,23 R$ 94.223,65
100,00%

R$ 348.545,71
100,00%

R$ 497.449,94
100,00%

R$ 259.842,59
40,00% 100,00%

R$ 135.216,92 R$ 338.042,30
100,00%

R$ 36.767,41
30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 95.602,90 R$ 127.470,53 R$ 95.602,89 R$ 318.676,32
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 31.031,87 R$ 31.031,87 R$ 41.375,82 R$ 103.439,56
30,00% 40,00% 100,00%

R$ 49.665,20 R$ 66.220,25 R$ 165.550,65
25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 12.988,36 R$ 12.988,36 R$ 12.988,37 R$ 51.953,45
50,00% 50,00% 100,00%

R$ 33.600,41 R$ 33.600,41 R$ 67.200,82
50,00% 50,00% 100,00%

R$ 40.783,62 R$ 40.783,61 R$ 81.567,23
100,00% 100,00%

R$ 32.036,35 R$ 32.036,35
50,00% 50,00% 100,00%



270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS TOTAL PARCIAL

R$ 39.607,07 R$ 39.607,06 R$ 79.214,13

25,00% 100,00%

R$ 49.983,65 R$ 199.934,66
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 87.467,18 R$ 87.467,18 R$ 87.467,18 R$ 87.467,16 R$ 349.868,70
50,00% 50,00% 100,00%

R$ 11.738,21 R$ 11.738,20 R$ 23.476,41
100,00% 100,00%

R$ 10.093,76 R$ 10.093,76
100,00% 100,00%

R$ 11.650,80 R$ 11.650,80

R$ 283.944,31 R$ 236.366,38 R$ 183.376,59 R$ 92.525,49 R$ 199.866,58 R$ 217.087,01 R$ 181.051,88 R$ 66.409,85
R$ 3.069.534,44

R$ 1.892.850,66 R$ 2.129.217,04 R$ 2.312.593,63 R$ 2.405.119,12 R$ 2.604.985,70 R$ 2.822.072,71 R$ 3.003.124,59 R$ 3.069.534,44
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