CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2025

Consultoria,

CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrigdo Municipal: 806189
Enderego: RODOVIA TRANZAMAZONICA - BELA VISTA, N°2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba

Anexo Il - Cronograma fisico - financeiro - Adequada.

Obra: Construcad de uma UBS TIPO IIl - em Morais de Almeida, no Municipio de Itaituba-Para.
Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

-Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) | 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
16,79% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34% 5,34%
1 SERVIGOS PRELIMINARES E INDIRETOS R$ 94.223,65
R$ 15.462,58 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31 R$ 5.058,31
B 30,00% 70,00%
2 FUNDAGCAO R$ 348.545,71
R$ 104.563,71| R$ 243.982,00
20,00% 50,00% 30,00%
3 ESTRUTURA R$ 497.449,94
R$ 99.489,99| R$ 248.724,97| R$ 149.234,98
B i 30,00% 30,00% 40,00%
4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS R$ 259.842,59
R$ 77.952,78] R$77.952,78] R$ 103.937,03]
30,00% 30,00%
5 COBERTURA R$ 338.042,30
R$ 101.412,69] R$ 101.412,69
- 50,00% 50,00%
6 IMPERMEABILIZACAO R$ 36.767,41
R$ 18.383,71| R$ 18.383,70)
7 ESQUADRIAS R$ 318.676,32
8 REVESTIMENTO PAREDE R$ 103.439,56
30,00%
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R$ 165.550,65
R$ 49.665,20
25,00%
10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO R$ 51.953,45
R$ 12.988,36)
11 REVESTIMENTO DE TETO R$ 67.200,82
12 PINTURA R$ 81.567,23
13 MARMORARIA R$ 32.036,35
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CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2025

Anexo Il - Cronograma fisico - financeiro - Adequada.

Obra: Construcad de uma UBS TIPO IIl - em Morais de Almeida, no Municipio de Itaituba-Para.
Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 79.214,13
25,00% 25,00% 25,00%
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 199.934,66
R$49.98367| R$49.98367] R$49.983,67
16 INSTALACOES ELETRICAS R$ 349.868,70
17 GASES MEDICINAIS R$ 23.476,41
18 URBANIZACAO R$ 10.093,76
19 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 11.650,80

R$ 120.026,29] R$ 348.530,30] RS$ 253.783,28| R$ 172.677,00] R$ 101.394,79| R$ 132.994,76| R$ 260.391,70

R$ 219.108,23

R$ 3.069.534,44

R$ 120.026,29] R$ 468.556,59| R$ 722.339,87| R$ 895.016,87| R$ 996.411,66] R$ 1.129.406,42| RS 1.389.798,12

R$ 1.608.906,35
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270 DIAS | 300 DIAS | 330DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | TOTAL PARCIAL
R$ 39.607,07 R$ 39.607,06 R$ 79.214,13
25,00% 100,00%
R$ 49.983,65 R$ 199.934,66|
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ 87.467,18] R$ 87.467,18 R$ 87.467,18 R$ 87.467,16 R$ 349.868,70
50,00% 50,00% 100,00%
R$ 11.738,21 R$ 11.738,20 R$ 23.476,41
100,00% 100,00%
R$ 10.093,76| R$ 10.093,76
100,00% 100,00%
R$ 11.650,80 R$ 11.650,80
R$ 283.944,31| R$ 236.366,38] R$ 183.376,59 R$ 92.525,49] R$ 199.866,58| R$ 217.087,01| R$ 181.051,88| R$ 66.409,85 RS 3.060.534 44

d .534,
R$ 1.892.850,66] R$ 2.129.217,04] R$ 2.312.593,63| R$2.405.119,12| RS$ 2.604.985,70] R$ 2.822.072,71] R$ 3.003.124,59| R$ 3.069.534,44
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