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CONTRATO N° 20210054

CTTTT

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO

CONTRATADO: REGINALDO DA SILVA LUNA

Trata-se de andlise da possibilidade de aditamento para prorrogacéo do
Prazo de Vigéncia por 90 (noventa) dias do Contrato Administrativo n® 20210056.

No que se refere a prorrogagdo de prazo, a justificativa apresentada pelo
Secretario para a celebragdo do Termo Aditivo reside, em sintese, que compete a
secretaria garantir fransporte escolar hidrovidrio aos alunos e professores, bem como
para a distribuicdo dos produtos de alimentagdo escolar junto as escolas da Rede de
Ensino Publico Municipal, em dreas rurais de dificil acesso até que as tramitacdes de
um novo processo licitatdrio sejam concluidas.

Nota-se que a vigéncia contratual de acordo com o 4° Termo Aditivo vai até
28 de junho de 2025.

E o breve relato.
Passo a opinar e fundamentar.

Ressalte, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do mérito
administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizagcdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico - o que j& foi externado com a autorizacéo
para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do
instrumento contratual que visa implementar.

No caso em tela, com relagd&o ao prazo de vigéncia, verifica-se que a
possibilidade da solicitagdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo
57,inciso Il e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por
esta Lei ficard adstita & vigéncia dos
respectivos créditos orcamentdrios, exceto
qguanto aos relativos:

o)

I - & prestagc@o de servigos a serem
executados de forma continua, que
poderdo ter a sua duragdo prorrogada por
iguais e sucessivos periodos com vistas &
obtencdo de pregcos e condicdes mais
vantgjosas para a administracdo, limitada a
sessenta meses;

{ese)

§2°. Toda prorrogac@o de prazo deverd ser
justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato.

Centro Administrative Municipal
PG M Rodovia Transamazonica, 1525, Floresta
CEP 68180-010 / itaituba - Para
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO pPEm@itaituba.pa.gov.br




N

Margal Justen Filho, em comentdrio ao dispositivo acima, conceitua da
seguinte forma os servigos a serem executados de forma continua:

"A continvidade do servico refrata, na
verdade, a permanéncia da necessidade
publica a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo
os servicos destinados a @ atender
necessidades publicas permanentes, cujo
atendimento ndo exaure prestacdo
semelhante no futuro.”

()

“EstGo abrangidos ndo apenas os servicos
essenciais, mas também compreendidas as
necessidades publicas permanentes
relacionadas com atividades que ndo sdo
indispensaveis. O que & fundamental € a
necessidade pUblica permanente e continua
a ser satisfeita através de um servico." (In
Comentarios @ Lei de licitacées e contratos
administrativos, 11° Ed. SP: Dialética, 2005, p.
504)

Em suma, o que e fundamental, para a possibilidade de prorogacdo de
prazo contratual para além do exercicio financeiro, € que o contrato tenha como
finalidade a satisfacdo de uma necessidade pUblica permanente.

Este acertado entendimento, enfim, exclui a possibilidade de celebracdo de
aditivo apenas para aqueles contratos que visam atender as necessidades
temporarias do Poder Publico, que ndo dizem respeito as condicdes normais de
manutencdo dos servigos publicos e da méguina administrativa.

No caso em exame, o aditamento de prazo serve para resguardar
necessidades permanentes da Secretaria Municipal de Educagdo, cuja satisfacdo
favorece o acesso dos alunos e professores & escola, evitando transtornos decorrentes
da descontinuidade dos servigos para agueles que dependem de transporte escolar,
bem como, garantir a distribuicé@o dos produtos da alimentagéo escolar.

Constata-se que had interesse por parte da Confratada na continuidade do
Conftrato, conforme termo de ciéncia e concordancia em anexo.

Consta na Clausula Quinta do Contrato acima citado, expressamente a
possibilidade de prorrogagdo do prazo de vigéncia.

Nesse passo, eventual finalizac&o do contrato e a redlizacdo de novo
procedimento licitatério, demandaria tempo e recursos gastos com publicacoes, e
certamente o preco do item que estd sendo utilizado, ficaria acima do valor do
contrato em questdo.

Por fim, no que diz respeito a minuta do Termo Aditivo, informa-se que a
mesma se encontra em conson@ncia com alegislacdo vigente, ndo se vislumbrando,
desta feita, impedimento para que seja efetuada a formalizagdo da prorrogagdo,

v [ observada as orientacdes contidas no presente parecer opinativo.
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Advirta-se, contudo, que as preocupacdes observadas quando da
prorrogacao de um contrato devem ser semelhantes adqueles pertinentes a um ajuste
original. Logo, torna-se imprescindivel que as mesmas condicionantes existentes para
consumagdo de um contrato sejam verificadas no instante da prorrogacéo.

Esse, portanto, € o entendimento sobre a questdo ora apreciada,
condicionada a andlise e autorizag@o da autoridade competente.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

qituba — PA, 23 de junho de 2025.
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