PARECER JURIDICO

PROCESSO LICITATORIO N° 011/2021 - PE

CONTRATO N° 20210062

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO

CONTRATADO: ADEILSON COSTA VIEGAS

Trata-se de andlise da possibilidade de aditamento para prorrogacdo do
Prazo de Vigéncia por 90 (noventa) dias do Contrato Administrativo n® 20210062.

No que se refere a prorroga¢cdo de prazo, a justificativa apresentada pelo
Secretdrio para a celebracdo do Termo Aditivo reside, em sintese, que compete a
secretaria garantir o acesso e permanéncia dos alunos & escola gque dependem
diretamente do transporte escolar, bem como, garantir a distribuicdo dos produtos
da alimentacdo escolar até as escolas sediadas em dreas distantes do Municipio
(Zona Ribeirinha do Rio Tapajos).

Nota-se que a vigéncia contratual de acordo com o 3° Termo Aditivo vai ate
29 de marco de 2025.

E o breve relato.
Passo a opinar e fundamentar.

Ressalte, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do mérito
administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador Publico — o que j& foi externado com a autorizacdo
para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do
instrumento contratual que visa implementar.

No caso em ftela, com relacdo ao prazo de vigéncia, verifica-se que a
possibilidade da solicitacdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo
57,inciso |l e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por
esta Lei ficard adstrita & vigéncia dos
respectivos créditos orcamentdrios, exceto
quanto aos relativos:

(...)

Il - & prestacdo de servicos a serem
executados de forma continua, que
poderdo ter a sua duragdo prorrogada por
iguais e sucessivos periodos com vistas &
obtencdo de precos e condicdes mais
vantajosas para a administragcdo, limitada a
sessenta meses;

(...)

§2°. Toda prorrogacdo de prazo deverd ser
justificada por escrito e previamegnie
autorizada pela autoridade compet
para celebrar o contrato.
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Marcal Justen Filho, em comentdrio ao dispositivo acima, conceitua da
seguinte forma os servicos a serem executados de forma continua:

“A confinuidade do servico retrata, na
verdade, a permanéncia da necessidade
puUblica a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo
os servicos destinados a  atender
necessidades publicas permanentes, cujo
atendimento  ndo exaure prestacdo
semelhante no futuro.”

(v

"EstGo abrangidos ndo apenas os servicos
essenciais, mas também compreendidas as
necessidades publicas permanentes
relacionadas com atividades que ndo sdo
indispensaveis. O que € fundamental é a
necessidade publica permanente e continua
a ser safisfeita através de um servico." (In
Comentdrios & Lei de licitacdes e confratos
administrativos, 11° Ed. SP: Dialética, 2005, p.
504)

Em suma, o que € fundamental, para a possibilidade de prorogacdo de
prazo contratual para além do exercicio financeiro, € que o contrato tenha como
finalidade a satisfagdo de uma necessidade pUblica permanente.

Este acertado entendimento, enfim, exclui a possibilidade de celebracdo de
aditivo apenas para aqgueles contratos que visam atender as necessidades
tempordrias do Poder PUblico, que ndo dizem respeito as condicdes normais de
manuteng&o dos servigos publicos e da mdaquina administrativa.

No caso em exame, o aditamento de prazo serve para resguardar
necessidades permanentes da Secretaria Municipal de Educagdo, cuja satisfac&o
favorece o acesso dos alunos & escola, evitando transtornos decorrentes da
descontinuidade dos servicos para aqueles que dependem de transporte escolar,
bem como, garantir a distribuic@o dos produtos da alimentacdo escolar.

Constata-se que ha interesse por parte da Contratada na continuidade do
Contrato, conforme termo de ciéncia e concordé@ncia em anexo.

Consta na Clausula Quinta do Contrato acima citado, expressamente a
possibilidade de prorrogacdo do prazo de vigéncia.

Nesse passo, eventual finalizagdo do contrato e a redlizagdo de novo
procedimento licitatério, demandaria tempo e recursos gastos com publicacdes, e
certamente o preco do item que estd sendo utilizado, ficaria acima do valor do
contfrato em questao.

Por fim, no que diz respeito a minuta do Termo Aditivo, informa-se que
mesma se encontra em consondncia com a legislagdo vigente, ndo se vislumbrand
desta feita, impedimento para que seja efetuada a formalizagcdo da prorrogacd
observada as orientagdes contidas no presente parecer opinativo.
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Advirta-se, contudo, que as preocupacdes observadas quando da
prorrogacdo de um contrato devem ser semelhantes dqueles pertinentes a um ajuste
original. Logo, tforna-se imprescindivel que as mesmas condicionantes existentes para
consumagdo de um contrato sejam verificadas no instante da prorrogagdo.

Esse, portanto, € o entendimento sobre a questdo ora apreciada,
condicionada a andlise e autorizagdo da autoridade competente.

Parecer nGo vinculante, meramente opinativo.

ATEMISTOKHLES Assinado de forma digital
AGUIAR DE ' GUIAR
SoU 7. 4
PROCURADOR O MUNICIPAL

Centro Adrinistrative Mumicipal
PG M Rodovia Transamazénica, 1525, Floresta
CEP 68180-010 / itaituba - Para
PROCURADORIA- GERAL DO MUNICIPIO pgm@itaituba.pa.gov.br




		2025-03-27T09:27:27-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




