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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/DICOM/PMI

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2020 - PE

CONTRATO N° 20200363

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO (460 DIAS)

CONTRATADO: L. C. SA. COMERCIO E SERVICOS ME

O Secretdrio Municipal de Saude encaminhou ao Departamento de
Compras e Llicitacdo da Prefeitura Municipal de ltaituba/PA — DICOM, justificativa de

prorrogacdo de prazo referente ao Contrato n°® 20200363.

Nos termos do paragrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitagdes, veio o

procedimento, para emiss@o de parecer previo.

Ressalte-se, primeiramente, gque ndo cabe a este Procurador a andlise do
meérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que j& foi externado com a Autorizag@o para
Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do instrumento

contratual que visa implementar.

O cerne da guestdo repousa na possibilidade de realizagdo de 2° Termo
Aditivo ao Contrato n® 20200363.

Na justificativa apresentada pelo Secretario Municipal, o mesmo alega que
necessita do prazo de 60 (sessenta) dias a partir do vencimento do contrato em epigrafe

para conclusdo do processo de pagamento de despesas ainda pendente.

Demostrada a possibilidade de realizacdo do Termo de Aditivo, passemag

por fim, & andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 2° Ter

de aditivo gue segue o presente.

Satisfeito estd o caput do artigo 40, da Lei 8.666/93 que dispde:
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Art. 60. Os contfratos e seus aditamentos serdo lavrados nas reparticdes
interessadas, as quais manterdo arquivo cronclégico dos seus autdgrafos e registro
sistemdtico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais solore imdveis, que se formalizam
por instrumento lavrado em cartdric de notas, de tudo juntando-se copia no processo que

lhe deu origem”.

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitagdes, todos os
requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (Fundo
Municipal de Salde e L. C. SA COMERCIO E SERVICOS - ME), consta ainda a finalidade
(realizacdo do 2° Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (contrato 20200363),
nimero do processo licitatério (Processo n® 032/2020 - PE) e, finalmente, a sujeicdo a Lei e

as cldusulas contratuais.

No mais, cumpre ressaltar que o prazo em tela (60 dias), tem o objetivo Unico
de viabilizar a conclusdo dos processos de pagamento de despesa, conforme informado
pelo Secretdrio, ndo abrindo margem para emissGo de novas Scolicitagdes de Despesa

dentro do referido prazo.

Isto posto, considerando a documentagdo, justificativa apresentada e os
preceitos legais relativos & questdo, constata-se a possibilidade de realizagdo do 2° Termo
de Aditive ao Contrato n® 20200363.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juizo, & co!y‘no ntendemos.

ITAITUBA - PA, 11 degf o de 2022,
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