



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	BANCOS	B.D.I.	DATA DA EXPEDIÇÃO: 08/12/2022
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAWRE JAYBU	TABELA SINAPI/PA - 07/2022 SEDOP/PA - 05/2022	29,00%	869.588,98
LOCAL DA OBRA: ALDEIA SAWRE JAYBU, NA MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, PRÓXIMO A COMUNIDADE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS, ITAITUBA/PA			

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 44.956,82	100,00% 44.956,82			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 23.220,04	25,00% 5.805,01	25,00% 5.805,01	25,00% 5.805,01	25,00% 5.805,01
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 49.705,05	100,00% 49.705,05			
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 9.745,10	100,00% 9.745,10			
5	FUNDAÇÕES	100,00% 64.792,73	100,00% 64.792,73			
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 56.486,52	60,00% 33.891,91	40,00% 22.594,61		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 10.871,75	100,00% 10.871,75			
8	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 50.698,10	30,00% 15.209,43	70,00% 35.488,67		
9	REVESTIMENTO	100,00% 87.658,43	30,00% 26.297,53	30,00% 26.297,53	40,00% 35.063,37	
10	PISOS	100,00% 67.265,68		50,00% 33.632,84	50,00% 33.632,84	
11	INSTALAÇÕES	100,00% 46.034,67		40,00% 18.413,87	60,00% 27.620,80	
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	100,00% 30.256,65		40,00% 12.102,66	60,00% 18.153,99	

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CONSTRUSERV LOCACOES SERVICOS
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Avenida Santa Catarina, nº: 100B, Bairro Bela Vista, Itaituba - PA
(93) 998414-7910

13	FORRO	100,00%			40,00%	60,00%
		18.960,05			7.584,02	11.376,03
14	ESQUADRIAS	100,00%		20,00%	20,00%	60,00%
		34.617,33		6.923,47	6.923,47	20.770,40
15	PINTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		63.808,72			31.904,36	31.904,36
16	LOUÇAS E METAIS	100,00%				100,00%
		13.343,82				13.343,82
17	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		142.515,14			71.257,57	71.257,57
18	COMBATE A INCENDIO	100,00%				100,00%
		1.306,43				1.306,43
19	DIVERSOS	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%
		53.345,95	8.001,89	8.001,89	8.001,89	29.340,27
Porcentagem			30,97%	19,46%	28,28%	21,29%
Custo			269.277,22	169.260,54	245.947,32	185.103,89
Porcentagem Acumulado			30,97%	50,43%	78,71%	100,0%
Custo Acumulado			269.277,22	438.537,76	684.485,08	869.588,98

Itaituba - Pa, 08 de Dezembro de 2022

JOÃO ALAN RUAS DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA 182183 D/MG

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CONSTRUSERV LOCACOES SERVICOS
CNPJ: 41.520.118/0001-28
Avenida Santa Catarina, nº: 100B, Bairro Bela Vista, Itaituba - PA
(93) 998414-7910