



MACOM
VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
 INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
 E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Tomada de Peças nº 002/2021

(Lote VII)-Cronograma Físico - Financeiro

Anexo II

Obra: Construção de Centro de Referência em Saúde na Comunidade Nova União, no Município de Itaituba

SINAPI-PA 07/2020 - SEDOP-PA 04/2020 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 dias		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,75	1.706,41	100,00	1.706,41					100,00	1.706,41
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,12	1.090,29	100,00	1.090,29					100,00	1.090,29
3	ESTRUTURAL	9,28	9.070,22	100,00	9.070,22					100,00	9.070,22
4	ALVENARIA	29,63	28.962,12	100,00	28.962,12					100,00	28.962,12
5	PINTURA	7,22	7.056,43					100,00	7.056,43	100,00	7.056,43
6	COBERTURA	12,15	11.873,57	50,00	5.936,80	50,00	5.936,77			100,00	11.873,57
7	PISO	7,60	7.433,95			100,00	7.433,95			100,00	7.433,95
8	FORRO	4,21	4.112,46			100,00	4.112,46			100,00	4.112,46
9	ESQUADRIA	9,95	9.728,06					100,00	9.728,06	100,00	9.728,06
10	HIDROSSANITÁRIA	10,77	10.528,37			50,00	5.264,19	50,00	5.264,18	100,00	10.528,37
11	ELÉTRICA	6,34	6.197,85			50,00	3.098,96	50,00	3.098,89	100,00	6.197,85
			97.759,73	0,48	46.765,84	0,26	25.846,33	0,26	25.147,56		97.759,73
				0,48	46.765,84	0,74	72.612,17	1,00	97.759,73		