AMAZONIA NEGOCIOS

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIGOS EIRELI
Rodovia Tr: énica, 2004, Bela Vista, Itaituba-Pa.
CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE XII

OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES;
TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORCAMENTARIA A AREA DE PROTEGAO: RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA
FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA DO
CREPURIZAO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS Total parcela
FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS D 10,00 90,00
. Ln];ml-\” TENTO E INSTALACAO ELETRICAS DA 2.676,80 2478.69
IMI3: 267,69 2.409,20
100,00
25 REVESTIMENTO 2.789,38 2.370,97
2.789,38
NSTALACOES ELETRICA DO RESEVATO ) 15,00 85.00
ks 1'\!{:)]'1‘;:(*\1\’0)“ ELETKICA DO KESEVATORIO 281,80 281,80
i 42,27 239,53
INSTALACOES HIDROSANITARIA D( 15,00 85,00
s RESE:I\K\’ :’rmno [PHOSARTTARIA DO 10.071,30 2.014,26
L4 1.510,68 8.560,62
o 100,00
128 PAVIMENTACAQ 311,40 311,40
311,40
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O 100,00
2.9 ek ot 13.111,07 1.966,66
RESERVATORIO ELEVADO 13.111.07
far 80,00 20,00
0 ESQUADRIAS 611,30 611,30
489,04 122,26
) 100,00
2.11 PINTURA 3.618,93 3.618,93
3.618,93
. 44,83 55,17
2.12 DIVERSOS 4.907,00 4.907,00
2.148,00 2.759.00
R$ 18.759.21

FELIPE DE SOUZA - Assinado de forma digital
E - por FELIPE DE SOUZA E

SOUZA:01530511240
SUULAIULODSUDLLZ Dados: 2021.05.10

40 11:34:05 -03'00]|




ANVLALUNLA NILOTgULULIUD

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
Redovia Transamazodnica, 2004, Bela Vista, Itaituba-Pa.

CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

ANEXO II - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE V1

OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAQ DE OBRA PARA A PERFURAGAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES;
TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO: RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA
FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AQ PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA DO
CREPURIZINHO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS Total parcela
. 28,74 71,26
1.6 FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE FILTROS 3.534,32 3.534,32
1.019,07 2.515,25
ORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS D: 10,00 90,00
i FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS DA P e
BOMBA 267,69 2.409,20
50,00 50,00
2.1 MOVIMENTO DE TERRA: 1.399.47 1.399.47
699,74 699,73
30,00 70,00
2.2 INFRAESTRUTURA 1.440,93 1.440,93
432,28 1.008,65
20,00 80,00
2.3 ESTRUTURA 162,32 162,32
32,46 129,86
y 10,00 90,00
2.4 PAREDES E PAINETS: 1.274,83 1.274,83
127,48 1.147,35
100,00
2.5 REVESTIMENTO: 2.789,38 2.789,38
2.789,38
STALACOES ELETRICA DO RESEVATC . 15,00 85,00
INSTALACOES ELETRICA DO RESEVATORIO E a10 =
PROTECAQ. 49,97 250,53
NSTALACOES HIDROSANITARIA DO 15,00 85,00
ba INSTALAGOES HIDROSANITARIA DO S P
RESERVATORIO 1.510.68 SiBED 6%
. 100,00
2.8 PAVIMENTACAO 311,40 311,40
311,40
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O _ 100,00
i RESERVATORIO ELEVADO A 12.131,09 S L
80,00 20,00
.10 ESQUADKIAS 611,30 611,30
489,04 122,26
100,00
2.11 PINTURA 3.618.93 3.618,93
3.618,93
44,83 55,17
2.12 DIVERSOS 4.907,00 4.907,00
2.148,00 2.759,00
R$ 41.602,07

FELIPE DE SOUZA Assinado de forma digital
E por FELIPE DE SOUZAE

SOUZA:01530511240
SUULAULDO3UD 112 pados: 2021.05.10

40 11:34:05 -03'00"

VALMIR CLIMACO DE Assinado de forma digital por

VALMIR CLIMACO DE

AGUIAR:1110009526 AGUIAR:11100095268

8 Dados: 2021.07.29 15:06:02
-03'00'
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