
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTE - I

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

55,97 44,03 100,00

571.566,69 449.611,97 1.021.178,66

100,00 100,00

22.901,16 22.901,16

100,00 100,00

21.779,76 21.779,76

100,00 100,00

1.121,40 1.121,40

75,00 25,00 100,00

36.279,00 12.093,00 48.372,00

75,00 25,00 100,00

36.279,00 12.093,00 48.372,00

65,00 35,00 100,00

229.601,03 123.631,33 353.232,36

65,00 35,00 100,00

36.613,43 19.714,93 56.328,36

65,00 35,00 100,00

9.757,80 5.254,20 15.012,00

65,00 35,00 100,00

183.229,80 98.662,20 281.892,00

63,37 36,63 100,00

49.273,84 28.484,50 77.758,34

80,00 20,00 100,00

5.756,43 1.439,11 7.195,54

80,00 20,00 100,00

4.718,91 1.179,73 5.898,64

60,00 40,00 100,00

38.798,50 25.865,66 64.664,16

45,00 55,00 100,00

233.511,66 285.403,14 518.914,80

45,00 55,00 100,00

24.844,86 30.365,94 55.210,80

45,00 55,00 100,00

143.364,60 175.223,40 318.588,00

45,00 55,00 100,00

6.755,40 8.256,60 15.012,00

45,00 55,00 100,00

58.546,80 71.557,20 130.104,00

571.566,69 449.611,97

571.566,69 1.021.178,66

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 27,80 KM DA ESTRADA  CALIFORNIA

BDI: 22,47%

1.1.1 Instalação do canteiro em chapa de madeira 21.779,76

1
RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CALIFORNIA - 
UTM inicial 601672, 9534153 - final 580414, 
9556624.

1.021.178,66

1.1 MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: 22.901,16

1.1.2
Placa de obra em lona com plotagem de 
grafica(2,00x3,00)

1.121,40

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA: 48.372,00

1.2.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, 
vegetação e pequenas arvores

48.372,00

1.3 TERRAPLANAGEM: 353.232,36

1.3.1

Esc. Carga, transporte de material de 1ª 
categoria(50m DMT 220m)

56.328,36

1.3.2

Espalhamento de material de 1 categoria (largura 
de 6,00m)

15.012,00

1.3.3

Regularização e compactação de subleito de solo 
predominantemente argiloso

281.892,00

1.4 OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS 77.758,34

1.4.1

Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,0 m, com berço 
em concreto ciclópico 

7.195,54

1.4.2

Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,0 m, em 
concreto ciclópico

5.898,64

1.4.3
Reconstrução de Pontilhão em madeira de lei, 
com assoalho, deslizante e guarda roda. 

64.664,16

1.5
REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 
10,0cm) 

518.914,80

1.5.1

Esc. Carga, transporte de material de 1ª 
categoria(50m DMT 220m)

55.210,80

1.5.2

Transporte com caminhao basculante de 18m³ - 
DMT = 4,0 km

318.588,00

1.021.178,66 1.021.178,66

1.5.3

Espalhamento de material de revestimento com 
motoniveladora(largura de 6,00m)

15.012,00

1.5.4
Regularização e compactaçao de solo

130.104,00
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