MACOM

VS SERVIGOS DE LOCAGOES EIRELI

\s INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Anexo Il (Lote V)- Cronograma Fisico - Financeiro

Orgamento sintético de material e mao de obra para a perfuracdo de 80 metros lineares em solo e rochas sedimentares; tendo como inclusao
nesta planilha orgamentéria a area de protecéo; reservatério elevado e distribuigdo local de agua fria com 05 (cinco) torneiras para atender ao
publico das proximidades, que sera implantado na comunidade do Paramirim, localizados no municipio de itaituba, estado do para.
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DESCRICAO

PERFURACAO DO POCO - 80 m

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.

Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

PERFURACAO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES

Perfuracéo de pogo com perfuratriz (com diametro DN 10 ")
PERFURAGAO EM ROCHA

Perfuracéo de pogo com perfuratriz a percussdo (com diametro DN 8")
ALARGAMENTO DO FURO

Perfuracéo de pogo com perfuratriz & percussdo (com diametro DN10")
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO TUBO DE RECALQUE

TUBO GEO. 150x4mt, @6".

|MOTOBOMBA LEAO 5CV 4R8PB-18 350/38

TUBO ROSCAVEL 1.1/2.

CORDA BRANCA TRANCADA 12MM

FITA AUTO FUSAO 10M

FITA VEDA ROSCA 18X50mts

Luva F°G° de 1 1/2" (IE)

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE)

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
JINSTALACAO. AF_01/2019

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
JINSTALACAO. AF_06/2016.

IASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para pogo Artesiano com furo
Central de 1 1/2"

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FILTROS
FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4"

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICAS DA BOMBA

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

JMOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM.

VALOR (R$)

66.690,13

6.845,24]

559,86

5.157,60|

960,98

166,80

4.024,80

4.024,80)

5.882,10
5.882,10

3.116,40

3.116,40

40.625,99

24.107,52]

7.597,73)
7.737,84
444,60)

45,27

39,36

95,40f

66,53

72,58

73,92

149,67

102,77

92,80f

3.532,96

3.123,52

409,44

2.662,64

1.343,50]

30 (DIAS)

62,66
41.466,77|
100,00
6.845,24]
100,00
559,86
100,00
5.157,60]
100,00
960,98
100,00
166,80
100,00
4.024,80
100,00

4.024,80]
100,00
5.882,10f
100,00
5.882,10|
100,00
3.116,40]

100,00

3.116,40]
50,00
20.313,02

50,00

12.053,76|
50,00
3.798,87
50,00
3.868,92)
50,00
222,30
50,00
22,64

50,00

19,68
50,00
47,70)

50,00

33,27,
50,00
36,29
50,00

36,96}

50,00
74,84

50,00

51,39
50,00
46,40f

28,74
1.018,95
30,00f
937,06
20,00
81,89
10,00
266,26
10,00

134,35

60 (DIAS)

37,34
25.223,36

50,00
20.312,97]

50,00

12.053,76|
50,00
3.798,86
50,00
3.868,92)
50,00
222,30
50,00
22,63

50,00

19,68
50,00
47,70)

50,00

33,26
50,00
36,29
50,00

36,96}

50,00
74,83

50,00

51,38
50,00
46,40f

71,26
2.514,01
70,00
2.186,46}
80,00
327,55
90,00
2.396,38)
90,00

1.209,15]

90 (DIAS)

Total parcela

100,00
66.690,13]
100,00
6.845,24
100,00
559,86
100,00
5.157,60]
100,00
960,98]
100,00
166,80
100,00
4.024,80
100,00

4.024,80
100,00
5.882,10
100,00
5.882,10
100,00
3.116,40]

100,00

3.116,40
100,00
40.625,99|

100,00

24.107,52)
100,00
7.597,73)
100,00
7.737,84
100,00
444,60
100,00
45,27

100,00

39,36
100,00
95,40)

100,00

66,53}
100,00
72,58
100,00

73,92

100,00
149,67

100,00

102,77
100,00
92,80

100,00
3.532,96
100,00
3.123,52
100,00
409,44
100,00
2.662,64
100,00
1.343,50]
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1.7.3

174

1.75

1.7.6

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2.4

2.4.1

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

2.7.7

2.7.8

2.7.9

Cabo multiplex 4 x 16mm?

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

Centro de distribuicdo p/ 06 disjuntores (s/ barramento).

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA
[MOVIMENTO DE TERRA:

Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016. (Area Interna
do Terreno do Reservatério).

JINFRAESTRUTURA

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO.
ESTRUTURA:

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca

PAREDES E PAINEIS:

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

REVESTIMENTO:

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Emboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Revestimento Ceramico Padrédo Médio

IINSTALAG@ES ELETRICA DO RESEVATORIO E PROTEQAO.

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Centro de distribuicéo p/ 03 disjuntores (s/ barramento).

Isolador roldana 72x72

JINSTALACOES HIDROSANITARIA DO RESERVATORIO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 mm,
JINSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAODE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E
JINSTALAGAO. AF_06/2016.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
JINSTALAGAO. AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
JINSTALAGAO. AF_12/2014.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014.

987,30]

97,26

66,62

68,82

99,14

39.830,00

1.392,99

8,214

1.384,78

1.431,33]

1.431,33

161,44

161,44

1.274,18

1.274,18}

2.784,43

402,52

270,29

1.569,46

542,16

280,62

117,57

24,32

50,17

88,56}

9.986,60

570,35}

138,88

111,87

36,28

63,30

80,82

25,72

8,60

15,09

10,00
98,73

10,00

9,73
10,00

6,66
10,00
6,88

10,00
9,91
7,11

2.825,68]

50,00

696,50

50,00
4,114

50,00

692,39

30,00
429,40)
30,00
429,40)
20,00
32,29
20,00
32,29
10,00
127,42
10,00
127,42

15,00
42,10

15,00

17,64

15,00

3,65
15,00

7,53
15,00
13,28
15,00

1.497,97
15,00

85,55}

15,00

20,83

15,00
16,78
15,00
5,44
15,00
9,50
15,00
12,12
15,00
3,86
15,00
1,29
15,00

2,26

90,00
888,57]

90,00

87,53
90,00

59,96
90,00
61,94

90,00
89,23}
75,70
30.528,19|
50,00
696,49
50,00
4,10)
50,00

692,39

70,00
1.001,93
70,00
1.001,93
80,00}
129,15
80,00}
129,15
90,00
1.146,76]
90,00
1.146,76]
100,00
2.784,43
100,00
402,52
100,00
270,29
100,00
1.569,46
100,00
542,16
85,00
238,52

85,00)

99,93

85,00
20,67]
85,00
42,64
85,00
75,28
85,00

8.488,63]
85,00)

484,80)

85,00}

118,05

85,00)
95,09
85,00}
30,84
85,00)
53,80
85,00}
68,70
85,00)
21,86
85,00}

7,31
85,00)

12,83]

17,19
6.476,13

100,00
987,30f

100,00

97,26
100,00

66,62
100,00
68,82

100,00
99,14
100,00
39.830,00
100,00
1.392,99
100,00
8,21
100,00

1.384,78]

100,00
1.431,33]
100,00
1.431,33]
100,00
161,44
100,00
161,44
100,00
1.274,18]
100,00
1.274,18]
100,00
2.784,43
100,00
402,52
100,00
270,29
100,00
1.569,46
100,00
542,16
100,00
280,62

100,00

117,57

100,00
24,32
100,00
50,17|
100,00
88,56
100,00

9.986,60]
100,00

570,35

100,00

138,88

100,00
111,87
100,00
36,28
100,00
63,30}
100,00
80,82
100,00
25,72
100,00
8,60
100,00
15,09




2.7.10

2.7.11

2.7.12

2.7.13

2.7.14

2.7.15

2.7.16

2.7.17

2.7.18

2.7.19

2.8

2.8.1

2.9

2.9.1

2.9.2

2.10

2.10.1

2.11

2.11.1

2.11.2

2.11.3

2.12

2.12.1

2.12.2

2.12.3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014.

Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)

Té em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)

Té em PVC - JS - 25mm-LH

Torneira plastica de 1/2"

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto
Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto
Reservatorio em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros

PAVIMENTACAO

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATORIO ELEVADO

IMADEIRA

FERRAGENS

ESQUADRIAS

Portdo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)

PINTURA

APLICAQAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMAOS. AF_11/2016

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS.

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE
IMETALICA, 2 DEMAOS.

DIVERSOS

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,
ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17.

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

Limpeza geral e entrega da obra

85,20

108,40

124,04

8,40

86,35}

36,08

14,56

555,94

552,96

7.363,76|

308,81

308,81

13.116,02]

12.839,43

276,59

606,50

606,50

3.607,69

722,31

2.738,54

146,84

4.879,39

2.132,25

2.192,56]

554,58

106.520,13]

15,00
12,78
15,00

16,26

15,00

18,61

15,00
1,26}
15,00
12,95
15,00
5,41}
15,00
2,18
15,00
83,39
15,00
82,94
15,00
1.104,56|

44.292,45)
44.292,45)

85,00}
72,42
85,00)

92,14

85,00

105,43

85,00
7,14
85,00
73,40
85,00
30,67
85,00
12,38
85,00f
472,55
85,00
470,024
85,00
6.259,20|
100,00
308,81

100,00

308,81

100,00
13.116,02
100,00
12.839,43
100,00
276,59
80,00
485,20)
80,00
485,20)

44,83
2.132,25
100,00

2.132,25

55.751,55f
100.044,00)

20,00
121,30
20,00
121,30
100,00
3.607,69
100,00
722,31
100,00
2.738,54]
100,00
146,84
55,17
2.747,14]

100,00
2.192,56
100,00
554,58
6.476,13]

106.520,13]

100,00
85,20
100,00

108,40

100,00

124,04

100,00
8,40
100,00
86,35
100,00
36,08
100,00
14,56
100,00
555,94}
100,00
552,96
100,00
7.363,76|
100,00
308,814

100,00

308,81

100,00
13.116,02
100,00
12.839,43
100,00
276,59
100,00
606,50]
100,00
606,50]
100,00
3.607,69
100,00
722,31
100,00
2.738,54
100,00
146,84
100,00
4.879,39
100,00

2.132,25

100,00
2.192,56
100,00
554,58

106.520,13]
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