GOVERNO DO STADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

JUSTIFICATTIVA

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 2° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA -33 (TRINTA E TRES) DIAS A MAIS
REFERENCIA: Contrato N° 20200169 — Tomada de Pregos N° 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200169: Contratagdo de empresa de engenharia civil para construgdo da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Roberto Neves

EMPRESA: PRONORTE GEOTECNICA LTDA

Tendo a Empresa PRONORTE GEOTECNICA LTDA justificado que em razdo “da dificuldade na aquisicédo de

Qateriais em nossa regido, como: cimento, tijolo cerdmico, ferros CA-502, entre outros: além da

necessidade de afastamento de alguns funciondrios por conta da pandemia (COVID-19). E, portanto,

diretamente afetou o cronograma de execugéo da obra”. Necessario se faz esclarecer que carros maiores

como caminhdes com os materiais de construgdo, ndo passam pelo trajeto. Portanto, precisando a
Empresa competente da extensdo de margem temporal para a execugdo dos trabalhos com seguranga e

responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educagéo Nacional N°

9394/96, em seus artigos determina: Art. 3°. “(.)inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional” .

Art.5°.“0 acesso & educacgdo basica obrigatéria é direito publico subjetivo, podendo qualquer cidad&o, grupo de cidadéos,
associagdo comunitaria, organizagdo sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituida e, ainda, o Ministério Publico,
acionar o poder publico para exigi-lo.” Axrt. 12.“Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do
seu sistema de ensino, terdo a incumbéncia de: Ill - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. Para
tais garantias, necessarias se fazem as condigdes confidveis as pessoas que frequentardo o espago
@scolar, uma vez que as estruturas fisicas prediais e condigdo de seguranca é um dos direitos humanos
fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitario a todos os cidadéos, sob pena de se ferir a
dignidade humana. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razio das exposicdes de motivos, neste
documento sublinhadas, é de fundamental a atengdo e atendimento quanto ao que solicita a Empresa, a
saber: 2° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE N° 20200169 — TOMADA DE
PRECOS N° 002/2020, SEM ALTERACAO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 33 (TRINTA E TRES) DIAS A MAIS. O Contrato

versa sobre a Contratagdo de empresa de engenharia civil para construgdo da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Roberto Neves, enderega no Ramal Farturdo - KM 54 - Comunidade Novo Horizonte, na
Zona Rural deste Municipio. Em atendimento as exigéncias da Legislagao em vigor, estendido aos tramites

necessarios, solicitamos a esta Diretoria de Compras da PMI, a execugdo do 2° ADITIVO DE PRAZO DE
EXECUGAO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE N°. 20200169 - TOMADA DE PREGOS N° 002/2020, SEM
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Pronorte

PRONORTE GEQTY:C NICALTDA
AV.BELEM N° 239
CNPJ: 02.591.705/0001-56

Itaituba/Pa, 16 de outubro de 2020.

Oficio — 004/10-2020.

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,

Senhor Secretario,

) A empresa, PRONORTE GEOTECNICA LTDA, vem por meio deste, informar & Secretaria
Municipal de Planejamento, que ndo sera possivel concluir a obra da CONSTRUCAO ESCOLA
ROBERTO NEVES localizada no ramal farturio km54 do municipio, dentro do prazo previsto
conforme ordem de servigo do CONTRATO DE N° 20200169.

Justifica, entretanto, que a dificuldade na aquisi¢do de materiais em nossa regido, como:
Cimento tijolo ceramico, ferros CA-50%, entre outros; além da necessidade de afastamento de alguns
funcionarios por conta pandemia (covid-19). E, portanto, diretamente, afetou Cronograma de
execugdo da obra. Logo, esses motivos ndo permitiram o andamento de acordo com Planejamento da
construgdo da Escola. Em virtude de tais fatos supracitados, solicitamos aditivo de prazo de execugdo
para contrato mencionado. Cujo prazo de igual para a execugdo é de 77(setenta e sete dias) corridos,
logo pedimos o deferimento dessa Secretaria no Oficio, acrescentando o prazo para 31 de dezembro
de 2020 para serem concluidos e entregue os servigos contratados pelo Municipio.

Desde ja, agradecemos sua atengdo para o assunto e nos colocamos a disposigdo para
o quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.

P.S: Cronograma fisico-financeiro - anexo.

PRONORTE GEOTECNICA LTDA
EDIVALDO AROLDO FERREIRA
Representante Legal

AMILTON TEIXEIR
PINHO:58651977: 204

PRONORTE GEOTECNICA LTDA
Av. Belém - n° 239 — CEP: 68.180-090 - Itaituba — Pa
CNPJ: 02.591.705/0001-56
Fone: (93) 3818-4127



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA TECNICA

CONTRATO: N° 20200169 - TOMADA DE PREGOS N° 002/2020

CONTRATADA: PRONORTE GEOTECNICA LTDA

OBJETO: EXECUGAO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.
FUNDAMENTAL ROBERTO NEVES.

ASSUNTO: 2° SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

A Contratada encaminhou solicitagdo de aditivo de prazo de execucdo
justificando que vem encontrando dificuldades na aquisicdo de materiais em nossa
regi&o, como: Cimento tijolo ceramico, ferros CA-50, entre outros; além da necessidade
do afastamento de alguns funcionarios por conta da pandemia (COVID-19). O que
impede que 0s servigos sejam executados no prazo do contrato. Tais circunstancias tém
interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos
Servicos.

Considerando que esses fatores comprometeram a execugéo do Cronograma
Fisico-Financeiro previsto, e 0s servicos contratados ainda ndo foram totalmente
concluidos. Assim, justifica-se a necessidade de aditar o prazo de execugéo por mais
33 (trinta e trés dias) corridos, logo pedimos o deferimento dessa Secretaria no Oficio,
acrescentando o prazo para o dia 31 de dezembro de 2020 para serem concluidos e
entregue os servigos contratados pelo municipio, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e
conclusao da referida Obra.

ltaituba, PA, 17 de novembro de 2020.

(VAN NV

Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151857683-8

VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151867689-8
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