



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2020 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Contratada: PRONORTE GEOTENICA LTDA;

Interessado: Fundo Municipal de Educação;

Responsável pela assinatura: Amilton Teixeira Pinho – Secretário Municipal de Educação;

Motivo: Prazo de execução;

Em análise:

terceiro termo de aditamento, correspondente ao Contrato Nº 169/2020, firmado entre o Fundo Municipal de Educação e a empresa PRONORTE GEOTENICA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 02.591.705/000156, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Roberto Neves, localizada no Ramal Fartarão km 54, Comunidade Novo Horizonte, zona Rural do Município de Itaituba;

Constam no processo:

Ofício nº 003/2020 da empresa contratada;

Memoando de solicitação da Secretaria Municipal de Educação;

Cronograma físico financeiro;

Justificativa técnica de engenharia;

Cópia de contrato;

Cópias dos aditivos anteriores;

Parecer Jurídico;

Dos autos:

O prazo de execução que se encerra em 31 de dezembro de 2020, foi prorrogado até 30 de abril de 2021, as demais cláusulas permaneceram inalteradas;

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade do Secretaria Municipal de Educação;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 30 de dezembro de 2020.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017