
Anexo II - Cronograma Fisico - Financeiro - CC Nº 001/2021 - (Lote I)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

26,30% 29,08% 25,04% 19,58%

420.986,78 500.820,84 409.883,76 206.177,40

100,00%

25.544,46

100,00%

24.393,36

100,00%

1.151,10

40,00% 60,00%

34.819,20 52.228,80

40,00% 60,00%

34.819,20 52.228,80

30,30% 40,40% 29,30%

191.814,48 255.752,64 191.814,48

30,00% 40,00% 30,00%

27.546,48 36.728,64 27.546,48

30,00% 40,00% 30,00%

7.581,60 10.108,80 7.581,60

30,00% 40,00% 30,00%

156.686,40 208.915,20 156.686,40

100,00%

14.537,12

100,00%

Recuperação e complementação de 46,80KM da estrada transfarturão

BDI: 29,90%

1.1 MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: 25.544,46
100,00' %'

25.544,46

TOTAL 

PARCIAL

1

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA TRANSFARTURÃO - UTM 

Inicial 606471, 9532372 - Final 571280, 9537094. - UTM inicial 

601672, 9534153 - final 580414, 9556624.

1.537.868,78

100,00' %'

1.537.868,78

1.1.2 Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00) 1.151,10
100,00' %'

1.151,10

1.1.1 Instalação do canteiro em chapa de madeira 24.393,36
100,00' %'

24.393,36

1.2.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e 

pequenas arvores 
87.048,00

100,00' %'

87.048,00

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA: 87.048,00
100,00' %'

87.048,00

1.3.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO 

EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

91.821,60

100,00' %'

91.821,60

1.3 TERRAPLANAGEM: 639.381,60
100,00' %'

639.381,60

1.3.3
Regularização e compactação de subleito de solo 

predominantemente argiloso 
522.288,00

100,00' %'

522.288,00

1.3.2

Regularização de superficies com motoniveladora. AF 11/2019 

(largura de 6,00m)
25.272,00

100,00' %'

25.272,00

1.4.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

1.819,60

100,00' %'

1.4 OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS 14.537,12
100,00' %'

14.537,12

W.R.P. MARQUES E CIA LTDA 
22.814.959/0001-01 

Av. Nova de Santana, 179, Comércio C 
CEP: 68.180-030 

ITAITUBA-PA 
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Recuperação e complementação de 46,80KM da estrada transfarturão

BDI: 29,90%

TOTAL 

PARCIAL

W.R.P. MARQUES E CIA LTDA 
22.814.959/0001-01 

Av. Nova de Santana, 179, Comércio C 
CEP: 68.180-030 

ITAITUBA-PA 

1.819,60

100,00%

3.463,70

100,00%

2.996,48

100,00%

6.257,34

19,80% 24,75% 28,05% 27,40%

154.271,52 192.839,40 218.069,28 206.177,40

20,00% 25,00% 30,00% 25,00%

15.837,12 19.796,40 23.755,68 19.796,40

20,00% 25,00% 30,00% 25,00%

85.082,40 106.353,00 127.623,60 106.353,00

1.4.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

1.819,60
1.819,60

1.4.3

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO 

=0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

2.996,48

100,00' %'

2.996,48

1.4.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

3.463,70

100,00' %'

3.463,70

1.5 REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) 771.357,60
100,00' %'

771.357,60

1.4.4

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO 

=1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

6.257,34

100,00' %'

6.257,34

1.5.2 Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 4,0 km 425.412,00
100,00' %'

425.412,00

1.5.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 

AF_07/2020

79.185,60

100,00' %'

79.185,60
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Recuperação e complementação de 46,80KM da estrada transfarturão

BDI: 29,90%

TOTAL 

PARCIAL

W.R.P. MARQUES E CIA LTDA 
22.814.959/0001-01 

Av. Nova de Santana, 179, Comércio C 
CEP: 68.180-030 

ITAITUBA-PA 

20,00% 25,00% 25,00% 30,00%

5.054,40 6.318,00 6.318,00 7.581,60

20,00% 25,00% 25,00% 30,00%

48.297,60 60.372,00 60.372,00 72.446,40

420.986,78 500.820,84 409.883,76 206.177,40

420.986,78 921.807,62 1.331.691,38 1.537.868,78
1.537.868,78 1.537.868,78

1.5.4 Regularização e compactaçao de solo 241.488,00
100,00' %'

241.488,00

1.5.3
Regularização de superficies com motoniveladora. AF 

11/2019(largura de 6,00m)
25.272,00

100,00' %'

25.272,00
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