
ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - LOTE II DA CONCORRRENCIA N° 001 - 2021

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

REF: sinapi 12/2020    sedop 04/2020

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias

29,91% 29,53% 23,25% 17,31%

444.929,82 445.543,92 352.866,20 257.092,65

100,00%
25.984,32

100,00%
24.810,24
100,00%
1.174,08
50,00% 50,00%

30.039,00 30.039,00
50,00% 50,00%

30.039,00 30.039,00

35,00% 35,00% 30,00%
154.584,57 154.584,57 132.501,06

35,00% 35,00% 30,00%

22.316,07 22.316,07 19.128,06

35,00% 35,00% 30,00%
6.104,70 6.104,70 5.232,60
35,00% 35,00% 30,00%

126.163,80 126.163,80 108.140,40
53,00% 47,00%

124.139,36 114.010,26

100,00%

1.4.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

4.064,94

100,00' %'

1.4 OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS 238.149,62
100,00' %'

238.149,62

1.3.3
Regularização e compactação de subleito de solo 
predominantemente argiloso 

360.468,00
100,00' %'

360.468,00

1.3.2
Regularização de superficies com motoniveladora 
(largura de 6,00m) 

17.442,00
100,00' %'
17.442,00

1.3.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO 
ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 
AF_07/2020

63.760,20

100,00' %'

63.760,20

1.3 TERRAPLANAGEM: 441.670,20
100,00' %'
441.670,20

1.2.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e 
pequenas arvores 

60.078,00
100,00' %'

60.078,00

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA: 60.078,00
100,00' %'
60.078,00

1.1.2
Placa de obra em lona com plotagem de 
grafica(2,00x3,00)

1.174,08
100,00' %'

1.174,08

1.1.1 Instalação do canteiro em chapa de madeira 24.810,24
100,00' %'
24.810,24

1.1 MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: 25.984,32
100,00' %'
25.984,32

Total Parcial

1
RECUPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NOVA 
OLINDA

1.500.432,59
100,00' %'

1.500.432,59



4.064,94

100,00%

6.064,16

50,00% 50,00%

114.010,26 114.010,26

14,85% 19,80% 29,70% 35,65%
110.182,57 146.910,09 220.365,14 257.092,65

15,00% 20,00% 30,00% 35,00%

8.255,88 11.007,84 16.511,76 19.263,72

15,00% 20,00% 30,00% 35,00%
74.310,19 99.080,25 148.620,38 173.390,43

15,00% 20,00% 30,00% 35,00%

2.616,30 3.488,40 5.232,60 6.104,70

15,00% 20,00% 30,00% 35,00%
25.000,20 33.333,60 50.000,40 58.333,80

444.929,82 445.543,92 352.866,20 257.092,65
444.929,82 890.473,74 1.243.339,94 1.500.432,59

1.500.432,59 1.500.432,59

1.5.4 Regularização e compactaçao de solo 166.668,00
100,00' %'
166.668,00

1.5.3
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM 
MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M)

17.442,00
100,00' %'

17.442,00

1.5.2
Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 
5,0 km 

495.401,25
100,00' %'
495.401,25

1.5.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

55.039,20
100,00' %'

55.039,20

1.5 REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) 734.550,45
100,00' %'

734.550,45

1.4.3
RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, COM 
FUNDAÇÃO EM ESTACA CRAVADA.

228.020,52
100,00' %'

228.020,52

1.4.2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO 
=0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 
FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE.

6.064,16

100,00' %'

6.064,16

1.4.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

4.064,94

4.064,94
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