
CONCORRÊNCIA 003/2021 - PMI.

ANEXO II CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO                         SINAPI/PA: 15/04/2021 - SICRO - 10/2020 SEDOP: 03/2021  - SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES DA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS Total parcela

100,00% 100,00' %'

3.319,62 3.319,62

20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00' %'

108.214,16 108.214,16 108.214,16 54.107,08 54.107,08 27.053,54 27.053,52 541.070,78

50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 2,50% 2,50% 2,50% 100,00' %'

3.547.360,63 1.418.944,25 709.472,13 709.472,13 177.368,03 177.368,03 177.368,02 7.094.721,25

20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00' %'

337.025,84 337.025,84 337.025,84 168.512,92 168.512,92 84.256,46 84.256,44 1.685.129,18

3.995.920,25 1.864.184,25 1.154.712,13 932.092,13 399.988,03 288.678,03 288.677,98

3.995.920,25 5.860.104,50 7.014.816,63 7.946.908,76 8.746.884,82 9.035.562,85 9.324.240,83

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE ITAITUBA - PARÁ

150 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.319,62

BDI: 23,50%

2 MOVIMENTO DE TERRA 541.070,78
10,00%

54.107,08

3
GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE 

AÇO ARMCO STACO
7.094.721,25

2,50%

177.368,03

9.324.240,83
399.988,03

9.324.240,83
8.346.896,79

4
BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO 

ARMADO
1.685.129,18

10,00%

168.512,92

W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
22.814.959/0001-01

Av. Nova de Santana, 179, Comércio C
CEP: 68.180-030
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