



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência n° 001/2022

Cronograma Fisico Financeiro (Anexo II)

Obra: Construção da Maternidade Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DA OBRA	VALOR (R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	Total parcial
1	Serviços preliminares	35.820,75	100,00%												100,00' %'
			35.820,75												35.820,75
2	Administração central	17.808,00	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00' %'
			1.780,80	1.780,80	890,40	890,40	1.780,80	1.780,80	890,40	890,40	1.780,80	1.780,80	1.780,80	1.780,80	17.808,00
3	Canteiro de obras	11.335,92	100,00%												100,00' %'
			11.335,92												11.335,92
4	Movimento de terra	33.829,37	70,00%	30,00%											100,00' %'
			23.680,56	10.148,81											33.829,37
5	Fundação e estrutura	957.153,05		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								100,00' %'
				239.288,29	239.288,29	239.288,29	239.288,18								957.153,05
6	Alvenaria	229.062,69				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00' %'
						57.265,67	57.265,67	57.265,67	57.265,68						229.062,69
7	Revestimentos	1.140.768,83						30,00%	20,00%	30,00%	20,00%				100,00' %'
								342.230,66	228.153,78	342.230,66	228.153,73				1.140.768,83
8	Instalação elétrica	316.152,39							25,00%	35,00%	40,00%				100,00' %'
									79.038,14	110.653,35	126.460,90				316.152,39
9	Instalação hidráulica	179.947,32						25,00%	25,00%	20,00%				30,00%	100,00' %'
								44.986,90	44.986,90	35.989,48				53.984,04	179.947,32
10	Esquadrias	220.663,18									25,00%	35,00%	40,00%		100,00' %'
											55.165,80	77.232,13	88.265,25		220.663,18
11	Cobertura	368.769,28						30,00%	35,00%	35,00%					100,00' %'
								110.630,78	129.069,25	129.069,25					368.769,28
12	Combate a incendio	121.529,76						15,00%	25,00%				25,00%	35,00%	100,00' %'
								18.229,47	30.382,50				30.382,50	42.535,29	121.529,76
13	Spda	30.076,77			25,00%	25,00%				35,00%	15,00%				100,00' %'
					7.519,20	7.519,20				10.526,86	4.511,51				30.076,77
14	Gases medicinais	208.438,75							35,00%	20,00%		45,00%			100,00' %'
									72.953,62	41.687,72		93.797,41			208.438,75
15	Drenagem pluvial	10.409,17					35,00%		65,00%						100,00' %'
							3.643,22		6.765,95						10.409,17

16	Diversos	120.010,90	20,00%	30,00%										50,00%	100,00' %'
			24.002,18	36.003,27										60.005,45	120.010,90
			96.620,21	287.221,17	247.697,89	304.963,56	301.977,87	575.124,28	649.506,22	671.047,72	416.072,74	172.810,34	120.428,55	158.305,58	4.001.776,13
			4.001.776,13	96.620,21	287.221,17	247.697,89	304.963,56	301.977,87	575.124,28	649.506,22	671.047,72	416.072,74	172.810,34	120.428,55	
			96.620,21	383.841,38	631.539,27	936.502,83	1.238.480,70	1.813.604,98	2.463.111,20	3.134.158,92	3.550.231,66	3.723.042,00	3.843.470,55	4.001.776,13	