REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
DIRETORIA TECNICA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIGAO: 20/04/2022
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR
LOCAL DA OBRA:COMUNIDADE PATROCINIO, ITAITUBA-PA 191.890,37
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. % DIAS DIAS DIAS
30 60 90
100,00%
1. R 195581 |  1,00% :
0 SERVICOS PRELIMINARES $ 9558 0% et
100,00%
2.0 R 126450 |  0,66% :
MOVIMENTO DE TERRA $ , 0% e s
100,00%
. ,
3.0 ESTRUTURAL RS 1237515 | 645% [fme—m il
100,00%
4 R 4002 18,45% '
0 |ALVENARIA $  35.400,29 84T [
100,00%
5.0 R 1186129 |  618% '
PINTURA $ , 18% S Tigeigs
50,00% 50,00%
6.0 R 16.533,47 |  8,62% ' '
COBERTURA $ ° [R$ 826674 | RS _ 8.266,74
100,00%
0, 3y
7.0 PISO R$ 1284502 |  6,69% T 0505
100,00%
8.0 R 560049 |  2,92% :
FORRO $ : e R$ _ 5.600,49
100,00%
9.0 R 1150233 |  599% :
ESQUADRIA $ 6 i
- 50,00% 50,00%
100  |HIDROSSANITARIA R 1597746 |  8,33% : '
0SS $ ’ R$  7.988,73 | RS _ 7.988,73
- 50,00% 50,00%
11 R 10.486,91 47% ! .
ELETRICA $ 0.486,9 SA7% R$  5.243,46 | RS 5.243,46
50,00% 40,00% 10,00%
12 R 56.087,65 | 29,23% : : '
Muro $ : =” |'R$_ 28.043.83 | RS 22.435,06 | RS _ 5.608,77
TOTAL| RS 191.89037 | 70.77%
PARCIAL SIMPLES R$ R$ 87.306,3L | RS 62.379,49 | R$ _ 42.204,57
PERCENTUAIS SIMPLES % 45,50% 32,51% 21,99%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ R$ 87.306,31 | R$ 149.685.80 | R$ 191.890,37
PERCENTUAIS ACUMULADOS % 45,50% 78,01% 100,00%
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