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28.043,83R$      22.435,06R$      5.608,77R$        

191.890,37R$        70,77%

87.306,31R$      62.379,49R$      42.204,57R$      

45,50% 32,51% 21,99%

87.306,31R$      149.685,80R$   191.890,37R$   

45,50% 78,01% 100,00%

8,33%15.977,46R$           HIDROSSANITÁRIA10.0

5,47%10.486,91R$           ELÉTRICA11

2,92%5.600,49R$             FORRO8.0

5,99%11.502,33R$           ESQUADRIA9.0

8,62%16.533,47R$           COBERTURA6.0

6,69%12.845,02R$           PISO7.0

ALVENARIA

6,18%11.861,29R$           PINTURA5.0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.955,81R$             1,02%

UNID.  % 

TOTAL

PARCIAL SIMPLES R$

PERCENTUAIS SIMPLES %

PARCIAIS ACUMULADOS R$

PERCENTUAIS ACUMULADOS %

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA:COMUNIDADE SÃO CHICO, ITAITUBA-PA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/04/2022

191.890,37

VALOR

12 Muro 56.087,65R$           29,23%

1.0

6,45%

MOVIMENTO DE TERRA 1.264,50R$             0,66%

3.0 ESTRUTURAL 12.375,15R$           

2.0

4.0 18,45%35.400,29R$           

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  - SEMSA

DIRETORIA TÉCNICA

Itaituba - Pa 20 de Abril de 2022 

_________________________________  

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8  PA
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