



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
22.814.959/0001-01
Av. Carleto Bemerguy, 525, Bela Vista
CEP: 68.180-400
ITAITUBA-PA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PMI.

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SINAPI/PA: 07/2021 - SEDOP: 03/2021 - COM
DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA .

BDI: 29,77%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (30 DAS)	MÊS 2(30 DIAS)	MÊS 3(30 DIAS)	MÊS 4(30 DIAS)	TOTAL PARCIAL
1	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO VIVA ITAITUBA	1.155.110,84	38,35% 433.561,15	23,66% 276.840,93	29,15% 341.615,04	8,84% 103.093,72	100,00' % 1.155.110,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.347,72	100,00% 1.347,72				100,00' % 1.347,72
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40	100,00% 1.564,40				100,00' % 1.564,40
1.3	ADMINISRAÇÃO LOCAL	1.564,40		100,00% 1.564,40			100,00' % 1.564,40
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40			100,00% 1.564,40		100,00' % 1.564,40
1.5	ADMINISRAÇÃO LOCAL	1.564,40				100,00% 1.564,40	100,00' % 1.564,40
1.6	MOBILIZAÇÃO	989,06	100,00% 989,06				100,00' % 989,06
1.7	DESMOBILIZAÇÃO	989,06				100,00% 989,06	100,00' % 989,06
1.8	TUBOS	367.218,69	100,00% 367.218,69				100,00' % 367.218,69
1.9	TERRAPLENAGEM 1ª TRECHO	62.441,28	100,00% 62.441,28				100,00' % 62.441,28
1.10	REVESTIMENTO PRIMARIO 2ª TRECHO	27.004,16		100,00% 27.004,16			100,00' % 27.004,16
1.11	ASFALTAMENTO 1ª TRECHO	182.595,07		100,00% 182.595,07			100,00' % 182.595,07
1.12	CALÇADA E MEIO FIO 1ª TRECHO	65.677,30		100,00% 65.677,30			100,00' % 65.677,30
1.13	TERRAPLENAGEM 2ª TRECHO	78.051,60			100,00% 78.051,60		100,00' % 78.051,60
1.14	REVESTIMENTO PRIMARIO 2ª TRECHO	33.755,20			100,00% 33.755,20		100,00' % 33.755,20
1.15	ASFALTAMENTO 2ª TRECHO	228.243,84			100,00% 228.243,84		100,00' % 228.243,84
1.16	CALÇADA E MEIO FIO 2ª TRECHO	82.395,16				100,00% 82.395,16	100,00' % 82.395,16
1.17	SINALIZAÇÃO	18.145,10				100,00% 18.145,10	100,00' % 18.145,10
		1.155.110,84	433.561,15	276.840,93	341.615,04	103.093,72	1.155.110,84
			433.561,15	710.402,08	1.052.017,12	1.155.110,84	