REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA ég' Fr =
Prefeitura Municipal de Itaituba ‘ SEMMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED s Soascmanpudesars)
DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA BDI: 29% DATA DA 19/08/2022
EXPEDICAO:
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DATIE BIUY (ANEXO SAWRE BA'AY) TABELA
SINAPI/PA - 07/2022 | VALOR DA OBRA: 890.627,98
LOCAL DA OBRA: ALDEIA DACE WATPU, NA MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJOS, ITAITUBA/PA SEDOP/PA - 05/2022
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
" . 100,00%) 100,00' %
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 61.339,1
61.339,16| 23.473,36|
o 25,00%| 25,00%| 25,00%| 25,00%| 100,00' %'
12 ADMINISTRACAO DA OBRA 23.473;
5.868,34 5.868,34 5.868,34 5.868,34 23.473,36|
100,00%) 100,00' %
I3 'SERVICOS PRELIMINARES 50.478,21
50.478,21 50.478,21
o 100,00%| 100,00' %'
14 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 9.752,97
9.752,97| 9.752,97|
100,00%) 100,00' %
5 FUNDAGOES 64.898,
64.898,92 64.898,92|
60,00%| 40,00%| 100,00' %'
6 SUPERESTRUTURA 56.549,
33.929,97 22.619,99 56.549,96|
" 100,00%) 100,00' %
17 IMPERMEABILIZACAO 10.887,
10.887,85 10.887,85/
30,00%!| 70,00%| 100,00' %'
18 PAREDES E PAINEIS 50.788,57
15.236,58, 35.551,99 50.788,57)
30,00%] 30,00%] 40,00%] 100,00' %
&l REVESTIMENTO 87.752,07
26.325,62) 26.325,62, 35.100,83 87.752,07
50,00%| 50,00%| 100,00' %'
10 PISOS 67.589,38
33.794,71 33.794,67 67.589,38|
40,00%] 60,00%]| 100,00' %
11 INSTALAGOES 46.240,46)
18.496,18| 27.744,28 46.240,46|
. 40,00%| 60,00%| 100,00' %'
12 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA 30.510,67
12.204,27, 18.306,40 30.510,67)
40,00%]| 60,00%] 100,00' %
13 FORRO 19.143,39
7.657,36) 11.486,03] 19.143,39
20,00% 20,00%| 60,00%| 100,00' %'
14 ESQUADRIAS 34.643,20
6.928,65) 6.928,65) 20.785,90] 34.643,20|
50,00%]| 50,00%]| 100,00' %
15 PINTURA 63.889,78
31.944,89 31.944,89 63.889,78|
100,00%| 100,00' %'
16 LOUCAS E METAIS 13.376,86
13.376,86 13.376,86|
50,00%]| 50,00%]| 100,00' %
17 COBERTURA 143.162,73
71.581,37| 71.581,36 143.162,73|
100,00%| 100,00' %'
18 (COMBATE A INCENDIO 1.306,88
1.306,88] 1.306,88
15,00%) 15,00%) 15,00%) 55,00%] 100,00' %
19 DIVERSOS 54.843,
8.226,53 8.226,53| 8.226,53| 30.163,97| 54.843,56|
286.944,15| 170.016,28, 247.153,32] 186.514,23)
829.288,¢ 890.627,98
286.949,60 456.960,43 704.113,75 890.627,98
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