
CONCORRENCIA 009/2022

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE: IV

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL PARCIAL

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 23.473,36
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

5.868,34 5.868,34 5.868,34 5.868,34 23.473,36

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.337,67
100,00% 100,00' %'

43.337,67 43.337,67

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.735,07
100,00% 100,00' %'

7.735,07 7.735,07

4 FUNDAÇÕES 37.726,00
100,00% 100,00' %'

37.726,00 37.726,00

5 SUPERESTRUTURA 43.375,76
60,00% 40,00% 100,00' %'

26.025,46 17.350,30 43.375,76

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.466,35
100,00% 100,00' %'

6.466,35 6.466,35

7 PAREDES E PAINÉIS 41.097,68
30,00% 70,00% 100,00' %'

12.329,30 28.768,38 41.097,68

8 REVESTIMENTO 72.898,45
30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'

21.869,54 21.869,54 29.159,37 72.898,45

9 PISOS 47.682,02
50,00% 50,00% 100,00' %'

23.841,01 23.841,01 47.682,02

10 INSTALAÇÕES 35.921,56
40,00% 60,00% 100,00' %'

14.368,62 21.552,94 35.921,56

11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 30.210,46
40,00% 60,00% 100,00' %'

12.084,18 18.126,28 30.210,46

12 FORRO 14.040,18
40,00% 60,00% 100,00' %'

5.616,07 8.424,11 14.040,18

13 ESQUADRIAS 30.827,11

20,00% 20,00% 60,00% 100,00' %'

6.165,42 6.165,42 18.496,27 30.827,11
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14 PINTURA 84.313,96
50,00% 50,00% 100,00' %'

42.156,98 42.156,98 84.313,96

15 LOUÇAS E METAIS 12.436,91
100,00% 100,00' %'

12.436,91 12.436,91

16 COBERTURA 44.766,97
20,00% 30,00% 50,00% 100,00' %'

8.953,39 13.430,09 22.383,49 44.766,97

17 COMBATE A INCENDIO 928,26
100,00% 100,00' %'

928,26 928,26

18 DIVERSOS 57.338,99
15,00% 15,00% 15,00% 55,00% 100,00' %'

8.600,85 8.600,85 8.600,85 31.536,44 57.338,99

634.576,76
169.958,58 147.870,03 174.517,35 142.230,80

634.576,76
169.958,58 317.828,61 492.345,96 634.576,76
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