



E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ:  
09.819.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9  
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP:  
68.180-420 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENTE AO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA DATA 22/09/2022

LOCAL DA OBRA: RUA JOÃO LOURENÇO PAXIUBA (11 RUA) BAIRRO: BELA VISTA, CEP 68.180-150

CONTRATO: 20200287 TOMADA DE PREÇO Nº. TP - 008/2020

SINAPI/PA 05/2020 - SEDOP/PA: 04/2020 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	120 (DIAS)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.587,32	0,00	0,00			0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.878,34	0,00	0,00			0,00
3	FUNDAÇÃO	97.698,15	0,00	0,00	0,00		0,00
4	ESTRUTURA	30.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.001,08	0,00	0,00	0,00		0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	28.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	REVESTIMENTO	57.854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PISOS	31.390,87			0,00	0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES	44.170,40			0,00	0,00	0,00
10	ESQUADRIAS	5.927,73					0,00
11	PINTURA	147.886,48			14.788,85	14.788,85	29.577,70
12	LOUÇAS E METAIS	5.282,74					0,00
13	COBERTURA	218.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIVERSOS	81.874,80	0,00				0,00
15	CAIXA D'ÁGUA	28.867,50	8.187,49	0,00	0,00	0,00	16.374,99
16	OUTROS	66.071,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.253,57	100,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	3.659,04					4.283,67
		849.723,03	9.187,49	1.000,00	15.788,85	24.222,71	50.205,05
			9.210,99	10.187,49	25.976,14	50.205,05	50.205,05

*Mathew Castro*  
MATHEW CASTRO: CREA 29232 D/PA

Mathew Castro  
Engenheiro Civil  
CREA 29232 D/PA

