



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



365

JUSTIFICATIVA


CONTRATO: Nº 20180310 – CONCORRÊNCIA nº 002/2018-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO, E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MÉDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAITUBA.

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execução da Obra justificando que a alta nos preços dos produtos necessários para a execução da Obra interferiram no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro previsto, bem como a necessidade de adequação e acréscimo de alguns serviços que demandaram ajustes nas Planilhas devidamente aprovadas pelo Órgão Concedente.

Considerando que a Obra apresenta percentual executado de 84,74%, conforme 14º Boletim de Medição e que se faz necessária a execução e conclusão de diversos serviços, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 210 (duzentos e dez) dias** de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar a conclusão da referida Obra.


João Gonçalves de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA - PA 25597 D
Função: Fiscal de Obras

JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
Engenheiro Civil
CREA 25597 D/PA

TERMO DE ACEITE

7º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATO ADMINISTRATIVO: 20180310 -CONCORRÊNCIA Nº: 002/2018 PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

Objeto do contrato: REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO E, CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO "PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB"

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Travessa 15 de Agosto, 169 - (entre Rua Dr. Hugo de Mendonça e Avenida Nova de Sant'Ana) - Itaituba - PA - CEP: 68180-610, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 25.317.772/0001-82, representado pelo Sr. AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº 586.519.772-04, residente nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará.

Em atendimento a manifestação tecida pela Contratada EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 09.319.572/0001-02 com sede na Avenida Aramanay Couto, nº 868, Bela Vista, Itaituba-Pará, que tem como representante legal o Sr. Ernandes Fernandes Moura, de acordo com a CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S) que elenca o contrato de nº 20180310, o Fundo Municipal de Educação, através de seu representante Sr. Amilton Teixeira Pinho manifesta a aceitação pelo 7º Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra, por 210 (duzentos e dez) dias acrescidos, sem alteração do Contrato Original, posterior a data que expirará o 6º Termo Aditivo de Prazo de Prazo de Execução da obra.


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal VCA 006-17 de 02-01-2017
AMILTON TEIXEIRA PINHO
CPF 586.519.772-04



À SEMEDSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.º AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO PMI Nº 20180310 REFERENTE À CONCORRENCIA Nº 002/2018 - CP ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O 7º PEDIDO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO da escola ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB, localizada na cidade de Itaituba PA, por mais 210 dias após o termino do prazo do 6º pedido de aditivo de execução ao contrato anterior.

A JUSTIFICATIVA - a empresa **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, vem pedir a Secretaria Municipal de Educação, mais 210 dias de prazo, por conta da pandemia ocorrida em 2020, fez com que os preços dos insumos subissem em média de 50% para mais, impacto principalmente o preço do ferro fazendo com que rapidamente com que a defasagem da planilha atual de preços se tornasse impraticável, ao longo de 2021 e 2022 foram feitos pedidos de aditivos de valor não só para complementar preços defasados como para incluir outros serviços anteriormente não contratados ou previstos em planilha, o que levou considerável tempo, neste presente momento a planilha de preços foi atualizada com novo valor contratual que já está em vigência pronto para a sua execução, por isso peço mais esse prazo, principalmente para dar tempo ao Estado fazer o pagamento das parcelas para o município fazer o pagamento das medições em dias para não haver contratemplos. Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 09 de setembro de 2022.


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 09.319.572/0001-02

09.319.572/0001-02
E F MOURA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
AV. ARAMANAY COUTO 868 BELA VISTA
CEP 68180 420 ITAITUBA PA