



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI
GAB CCI /2021 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Nº 002/2018

Contratada: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Interessado: Fundo Municipal de Educação;

Responsável pela assinatura: Senhor Amilton Teixeira Pinho – Secretário Municipal de Educação;

Assunto: alteração contratual;

Em análise:

Sétimo termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 20180310, firmado entre o Fundo Municipal de Educação e a empresa E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 09.319.572/0001-02, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para reforma da Escola e revitalização da arquibancada e piso, construção da cobertura da quadra da Escola Estadual de Ens. Médio Professora Maria do Socorro Jacob, localizada no Município de Itaituba-Pa.

Constam do processo:

Memorando nº 117/2022 da Secretaria Municipal de Educação;

Justificativa;

Solicitação e justificativa da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Termo de aceite da Secretaria de Educação;

Parecer jurídico;

Dos atos:

O prazo de execução que se encerra em 11 de setembro de 2022, foi prorrogado por meio do sétimo termo aditivo com prazo determinado até 09 de abril de 2023;

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Conclusão

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo licitatório que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Educação. Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria de Controle Interno manifesta-se de forma favorável.

Itaituba, 09 de setembro de 2022.

Alex Roberto de Araújo Lima

Controlador Interno Municipal

Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. N° 0060/2017