REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

CONTRATO: N° 20180310 - CONCORRENCIA n° 002/2018-CP
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAGAO DA
ARQUIBANCADA E PISO, E CONSTRUGAO DA COBERTURA DA QUADRA
DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO
SOCORRO JACOB, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAITUBA.

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execugéo da Obra justificando
que a alta nos pregos dos produtos necessarios para a execugdo da Obra
interferiram no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro previsto, bem
como a necessidade de adequagdo e acréscimo de alguns servigos que
demandaram ajustes nas Planilhas devidamente aprovadas pelo Orgdo
Concedente.

Considerando que a Obra apresenta percentual executado de 84,74%,
conforme 14° Boletim de Medigdo e que se faz necessaria a execugédo e
concluséo de diversos servicos, justifica-se a necessidade de aditar o prazo de
execucao por mais 210 (duzentos e dez) dias de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar a
conclusdo da referida Obra.
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TERMO DE ACEITE
7° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 20180310 -CONCORRENCIA N°: 002/2018
PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

Objeto do contrato: REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZACAO DA ARQUIBANCADA E

PISO E, CONSTRUGAO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO
MEDIO “PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB”

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO, com sede na Travessa 15 de

Agosto, 169 - (entre Rua Dr. Hugo de Mendonga e Avenida Nova de Sant’Ana)
- Itaituba - PA - CEP: 68180-610, inscrito no CNPJ (MF) sob o n°
25.317.772/0001-82, representado pelo Sr. AMILTON TEIXEIRA PINHO,
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, portador do CPF n° 586.519.772-04,

residente nesta cidade de Itaituba, Estado do Para.

Em atendimento a manifestacgdo tecida pela Contratada EF MOURA
SERVICOS DE CONSTRUGCAO EIRELI, inscrita sob o CNPJ:
09.319.572/0001-02 com sede na Avenida Aramanay Couto, n°® 868,
Bela Vista, Itaituba-Pard, que tem como representante legal o
Sr. Ernandes Fernandes Moura, de acordo com a CLASULA QUARTA -
DO PRAZO DE EXECUCAO DA(S) OBRA(S) que elenca o contrato de n°
20180310, o Fundo Municipal de Educacdo, através de seu
representante Sr. Amilton Teixeira Pinho manifesta a aceitacdo
pelo 7° Termo Aditivo de Prazo de Execucdo da Obra, por 210
(duzentos e dez) dias acrescidos, sem alteracdo do Contrato
Original, posterior a data que expirard o 6° Termo Aditivo de

Prazo de Prazo de Execugdo da ra.

inado de forma digital por
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A SEMEDSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ATT: Sr.2 AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITACAO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO DE
OBRA DO CONTRATO PMI Ne 20180310 REFERENTE A CONCORRENCIA N°
002/2018 - CP ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO
SOCORRO JACOB

A EF MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n¢
09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, n° 868, Bairro Belo Vista, CEP
68180420 nesta cidade de Itaituba, Pard;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCACAO, O 72 PEDIDO DO
ADITIVO DE EXECUCAQ AO CONTRATO da escola ESTADUAL DE ENS. MEDIO
PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB, localizada na cidade de Itaituba
PA, por mais 210 dias ap6s o termino do prazo do 6 pedido de aditivo de execugdo ao contrato
anterior.

A JUSTIFICATIVA - a empresa E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI,
vem pedir a Secretaria Municipal de Educacgéo, mais 210 dias de prazo, por conta da
pandemia ocorrida em 2020, fez com que os pregos dos insumos subissem em média
de 50% para mais, impacto principalmente o preco do ferro fazendo com que
rapidamente com que a defasagem da planilha atual de pregos se tornasse impraticavel,
ao longo de 2021 e 2022 foram feitos pedidos de aditivos de valor ndo s6 para
complementar precos defasados como para incluir outros servigos anteriormente nao
contratados ou previstos em planilha, o que levou consideravel tempo, neste presente
momento a planilha de precos foi atualizada com novo valor contratual que ja esta em
vigéncia pronto para a sua execuco, por iSso peco mais esse prazo, principalmente
para dar tempo ao Estado fazer o pagamento das parcelas para o municipio faze o
pagamento das medicdes em dias para ndo haver contratempos.

Certos de contar com seu entendimento, desde ja agradecemos e nos colocamos &
disposi¢ao para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
ltaituba-PA, 09 de setembro de 2022.
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