



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA Nº 118/2023

Itaituba, 26 de maio de 2023.

À Diretoria de Compras/Licitação
Att: Joelson Aguiar

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 13º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e documentação recebida da empresa **TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, conforme ofício datado do dia 25 de maio de 2023, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Vigência ao **Contrato de nº 20180286, Concorrência Pública nº 004/2018 – CP**.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Raimundo Idmilson Góes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto Municipal Nº 008/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 13º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20180286, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 - CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

A empresa **TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 25 de maio de 2023, que está finalizando suas atividades de terraplanagem, execução de meio fio/linha d'água e capeamento de plataforma de rolamento com C.B.UQ e concluindo os serviços de sinalização com tinta retro reflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro-faixa contínua e seccionada e pedestres e placas de sinalização vertical em chapa de aço de num 16 com pintura reflexiva, materiais que se encontram para comprar fora da nossa região, por isso solicita Aditivo de Prazo de Vigência.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA** por mais 178 (cento e setenta e oito) dias, conforme cópia de Aditivo em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal Nº 018/2023



& Construções Ltda

CNPJ. TDL – 08.489.964/0001-57

CARTA 003/2023

Belém – Pará, 25 Maio de 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
A/C Secretaria Municipal de Planejamento
C/C Secretaria Municipal de Obras

Referência: Processo licitatório nº 004/2018-CP –
Concorrência nº 004/2018-CP – Contrato nº 20180286

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, empresa de prestação de serviços na área de engenharia civil, construções, arquitetura e Pavimentação Asfáltica, inscrita no CNPJ nº 08.489.964/0001-57, sediada a ESTRADA SANTANA DO AURÁ, 6ª travessa nº 15 - ÁGUAS LINDAS CEP: 67.020-590 - Ananindeua – PA, contratada para execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, objeto do Processo licitatório Concorrência nº 004/2018-CP – Contrato nº 20180286, com observância ao disposto na Lei nº 8666/93 e nas demais normas legais e regulamentares, vem através desta solicitar prorrogação de vigência do contrato por mais 178 (cento e setenta e oito) dias a contar do término do prazo anterior, conforme cronograma anexo a este expediente.

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista no art. 57, § 1º, incisos II, V e VI; art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8666/93, que se transcreve abaixo:

art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

(...)

II – Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

(...)



& Construções Ltda

CNPJ. TDL – 08.489.964/0001-57

V – Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo á sua ocorrência;

VI – omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

JUSTIFICATIVA:

Considerando o período em que estamos finalizando nossas atividades de terraplanagem, execução de meio fio/linha d'água, e capeamento da plataforma de rolamento com C.B.U.Q, e finalizando os serviços de sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE" e PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLEXIVA, materiais estes que se encontram fora da nossa região, como também colaboradores especializados para execução dessas atividades, que se encontram em outras cidades e regiões; assim como aguardamos a liberação dos empenhos referentes as parcelas finais do convênio do referente contrato, que ainda não chegaram ao município de Itaituba. Fatores este que impactam diretamente no período/ritmo contínuo de nossas atividades.

Desde modo, solicitamos adequação no contrato, conforme o cronograma anexo, para prorrogação do prazo de vigência do contrato.

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa administração, assim como, no bom senso da autoridade, evitando assim, maiores transtornos.

Nestes termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento.

Limitados ao exposto acima, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Naor Guimarães Falcão Neto

CPF/MF 607.764.712-87



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

12º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20180286 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 - CP

TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20180286 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA E TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, COMO ABAIXO DECLARA:

Pelo presente Termo aditivo, o **MUNICÍPIO DE ITAITUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 05.138.730.0001-77, com sede à Av. Dr. Hugo de Mendonça, s/n, Bairro Boa Esperança, (Paço Municipal), Município de Itaituba, Estado do Pará, neste ato legalmente representado por seu prefeito municipal, Exmo. Sr. **Valmir Clímaco de Aguiar**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 4569273-SSP-PA, e do CPF nº 111.000.952-68, domiciliado e residente neste município, doravante denominado **CONTRATANTE** e **TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com CNPJ nº 08.489.964/0001-57, com sede à Av. Assis de Vasconcelos, 763, Sala - A, Campina, no Município de Belém-PA, neste ato representada pelo Sr. **Naor Guimarães Falcão Neto**, com poderes para representar a empresa nos termos do contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem aditar o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta no Processo de Concorrência Pública nº 004/2018 - CP, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGALIDADE

1.1 - Lei nº 8.666/93, art.57; Cláusula Décima Nona do CONTRATO Nº 20180286.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo visa alterar a cláusula de vigência Contrato acima citado, mantendo-se o valor da contratação originária, que versa sobre a contratação de serviços especializados em engenharia civil para a pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba-PA.

2.2 - Fica prorrogada a vigência do presente instrumento, com sua duração para **04/06/2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CLÁUSULAS INALTERADAS

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas a que se refere o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo **Aditivo nº 10**, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
Assinado de forma digital por VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Contratante

Itaituba-PA, 07 de dezembro de 2022.
NAOR GUIMARAES FALCAO NETO:60776471287
Assinado de forma digital por NAOR GUIMARAES FALCAO NETO:60776471287
Dados: 2023.01.03 13:36:36 -03'00'
TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Naor Guimarães Falcão Neto – Representante Legal
Contratada

Testemunha (01) : _____

CPF nº _____

Testemunha (02) : _____

CPF nº _____

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº. 1538/2022, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 07/02/2019, publicado no DOE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no DOE nº 33.807 de 19/02/2019,

CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e;

CONSIDERANDO o Processo nº. 2022/1436539 de 08/11/2022 – SEDOP.

R E S O L V E:

I – CONCEDER a servidora ALDILUCIA DA SILVA FERREIRA, matrícula nº 54188174/2, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Gestão de Desenvolvimento Urbano – Assistente Social, lotada na Diretoria de Mobilização e Articulação Comunitária, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 19/12/2022 a 17/01/2023; referente ao triênio 2017/2020.

II – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

VALDIR PARRY ACATAUASSU

Secretário Adjunto de Gestão de Desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 885845

ERRATA

ERRATA

Na matéria, protocolo nº 885557, publicada no DOE nº 35.212, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022, referente ao Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2022:

ONDE SE LÊ: 1º TAC Nº 05/2022 – CV 05/2021

LEIA-SE: 1º TAC Nº 05/2022 – CV 25/2021

Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 885863

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1071753131

PARTES:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.-CNPJ nº 04.895.728/0001-80

OBJETO: Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará (Sedop).

VIGÊNCIA: 07/12/2022 a 07/12/2027

VALOR ESTIMADO: R\$ 264.594,38

NOTA DE EMPENHO: Nº 2022NE03659

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

07101 1512212978338 33903900 0101002156

FORO: Belém

DATA DA ASSINATURA: 07/12/2022

ORDENADOR RESPONSÁVEL:

Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

ENDEREÇO DA CONTRATADA:

sediada na Rodovia Augusto Montenegro, KM 8,5, sn, Coqueiro, CEP 66823-010

Protocolo: 886080

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TAC Nº 12/2022 – TP Nº 38/2021

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

Construtora Karajás LTDA – CNPJ nº 83.310.177/0001-11

Objeto: Construção de Passarela em madeira no município de Ponta de Pedras, neste Estado.

Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.

Vigência: 08/12/2022 a 09/09/2023

Data da Assinatura: 07/12/2022

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 886265

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 68/2018

Partes:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

- Prefeitura Municipal de Novo Progresso – CNPJ -10.221.786/0001-20

Objeto do Convênio: Execução de drenagem e pavimentação de vias urbanas nos bairros, bela vista e cristo rei, no município de novo progresso, neste Estado.

Justificativa: Prorrogação de Prazo

Vigência: 05/12/2022 à 05/12/2023

Data da Assinatura: 05/12/2022

Ordenador Responsável:

Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 886085

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 105/2022

Partes:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

- Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte – CNPJ -22.980.940/0001-27

Objeto do Convênio: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE GARRAÇÃO DO NORTE/PA.

Justificativa: Prorrogação de Prazo

Vigência: 07/12/2022 a 07/12/2023

Data da Assinatura: 07/12/2022

Ordenador Responsável:

Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 886334

6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 82/2018

Partes:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

- Prefeitura Municipal de Itaituba – CNPJ 05.138.730/0001-77

Objeto do Convênio: Pavimentação de vias urbanas com CBUQ, no município de Itaituba, neste Estado

Justificativa: Prorrogação de Prazo

Vigência: 08/12/2022 à 08/12/2023

Data da Assinatura: 07/12/2022

Ordenador Responsável:

Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 886329

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 1550/2022, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 07/02/2019, publicado no DOE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no DOE nº 33.807 de 19/02/2019,

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/CONCIDADES/PA e o Regulamento Interno do CONCIDADES/PA; e ainda o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2022/1546372 de 01/12/2022 – CONCI/SEDOP;

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao Colaborador abaixo relacionado:

NOME: José Fernando Soares Santiago, CPF: 428.101.592-20; Cargo/Função: Colaborador Eventual.

OBJETIVO: Participar da 3ª Conferência Municipal das Cidades no Município de São Félix do Xingu/PA.

DESTINO: São Félix do Xingu/PA.

DIÁRIA: 4,5 (quatro e meia).

PERÍODO: 23 a 27/01/2023.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

VALDIR PARRY ACATAUASSU

Secretário Adjunto de Gestão de Desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 885841

PORTARIA Nº. 1546/2022, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 07/02/2019, publicado no DOE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no DOE nº 33.807 de 19/02/2019,

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2022/1562380, de 05/12/2022 – DIFIS/SEDOP;

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:

NOME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; Cargo/Função: Técnico em Gestão de Obras Públicas- Engenheiro Civil.

OBJETIVO: Fiscalizações na Obra do Programa Asfalto por Todo o Pará nos Municípios de Baião e Moju/PA.