

OBJETO: 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA - **CONTRATO** Nº 20180310 - **CONCORRÊNCIA** Nº 002/2018

PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS ACRESCIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL


OBJETO DO CONTRATO: REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO E, CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO "PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB".

CONTRATADA: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI **CNPJ:** 09.319.572/0001-02

JUSTIFICATIVA

A manifestação de autoria da Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI "A parte já executada da Contratada equivale a 84,74% da obra, já incluso o Aditivo de Valor o que aumenta os serviços a serem executados. Para que o restante seja concluído é necessário esse prazo previsto em lei. A Empresa está dando continuidade a execução de movimentos de terra, troca da cobertura da passarela e reforma por conta de sua inclinação, elétrica da quadra e dos quadros de luz e força, combate a incêndio, painéis e parede reboco e forros a serem substituídos como também a parte de drenagem da parte inferior ao lado da quadra poliesportiva entre outros descritos na planilha de orçamento e do cronograma". (Transcrição da solicitação emitida pela Empresa), dar-se, também, em razão da necessidade de adequações de serviços que foram acrescidos, demandando ajustes nas Planilhas aprovadas pelo órgão concedente. Em tempo, ressalta-se que a obra é Objeto do Convênio Nº 185/2018 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itaituba e Secretaria de Estado de Educação do Pará - SEDUC. Pois bem, a Secretaria Municipal de Educação reafirma que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é direito humano fundamental e que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana, uma vez que não há como se fazer a educação dignamente se no espaço predial houver falha ou até mesmo não atender a frequente demanda a contento, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional Nº 9394/96, que assim diz: **Art. 12.** "Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas". Portanto, necessitando a Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI da extensão de margem temporal para a realização e conclusão dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a obra se encontra 84,74% executada, a Secretaria Municipal de Educação enfatiza sobre a precisão do atendimento ao que requer a presente justificativa que tem como **OBJETO:** 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 20180310 - **CONCORRÊNCIA** Nº 002/2018, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A MAIS.

Em: 03.08.2022


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal VCA 006/17 de 02.01.2017

TERMO DE ACEITE

6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 20180310 -CONCORRÊNCIA Nº: 002/2018

PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

Objeto do contrato: REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO E, CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO "PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB"

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Travessa 15 de Agosto, 169 - (entre Rua Dr. Hugo de Mendonça e Avenida Nova de Sant'Ana) - Itaituba - PA - CEP: 68180-610, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 25.317.772/0001-82, representado pelo Sr. AMILTON TEIXEIRA PINHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº 586.519.772-04, residente nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará.

Em atendimento a manifestação tecida pela Contratada EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 09.319.572/0001-02 com sede na Avenida Aramanay Couto, nº 868, Bela Vista, Itaituba-Pará, que tem como representante legal o Sr. Ernandes Fernandes Moura, de acordo com a CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE que elenca o contrato de nº 20180310, o Fundo Municipal de Educação, através de seu representante Sr. Amilton Teixeira Pinho manifesta a aceitação pelo 7º Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato 20180310, por 210 (duzentos e dez) dias acrescidos, sem alteração do Contrato Original, posterior a data que expirará o 6º Termo Aditivo de Prazo de Vigência.


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal PCA 006-17 de 02/01/2017

AMILTON TEIXEIRA PINHO
CPF 586.519.772-04



À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.º AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PMI Nº 20180310 REFERENTE À CONCORRENCIA Nº 002/2018 - CP ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB.

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;


INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O 6º PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO da escola ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB, localizada na cidade de Itaituba PA.

A JUSTIFICATIVA - O referido contrato tem seu prazo de vigência contratual com validade até 30 de setembro de 2022 sendo necessário prorrogá-lo até 15 de junho de 2023 para que sejam concluídas as obras. A parte já executada pela contratada equivale a 70% da obra, já incluso o aditivo de valor o que aumenta os serviços a serem executados. Para que o restante seja concluído, é necessário esse prazo previsto em lei, a empresa está dando continuidade a execução de movimentos de terra, troca da cobertura da passarela e reforma por conta de sua inclinação, elétrica da quadra e dos quadros de luz e força, combate a incêndio, painéis e parede reboco e forros a serem substituído como também a parte da drenagem da parte inferior ao lado da quadra poliesportiva entre outros descrito na planilha de orçamento e do cronograma. precisamos desse prazo para darmos continuidade até o fim principalmente por conta do novo aditivo de valor que altera o prazo da vigência sendo um tanto quanto maior para a sua conclusão.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 31 de agosto de 2022.


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02