

Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

### JUSTIFICATIVA

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa para Construção de uma Quadra Poliesportiva A Mão Cooperadora, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Contrato Nº 20200297 – TOMADA DE PREÇOS nº 008/2020-TP

**CONTRATADA:** E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
**CNPJ:** 09.319.572/0001-02

**ASSUNTO:** 3º Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

**PRAZO:** 180 dias

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício, a elaboração de Termo Aditivo de Prazo do Contrato Nº 20200297 – Tomada de Preços Nº 008/2020-TP, justificando que a instabilidade financeira ocasionou diversas altas nos preços dos produtos, bem como o tempo de chegada desses materiais necessários para a execução da Obra o que interferiu no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro previsto.

Conforme a Contratada o prazo foi insuficiente para finalizar a construção da Quadra, sendo necessário, portanto, aditar o mesmo para viabilizar sua conclusão e emissão dos Termos de Recebimento.

Em face às alegações da Empresa Contratada e considerando que a Obra é essencial à qualidade educacional da população a ser beneficiada e ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação que se manifesta favorável à elaboração do 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, a contar do término do prazo anteriormente concedido.

Itaituba/PA, 02 de setembro de 2022.



**AMILTON TEIXEIRA PINHO**  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto Municipal nº 006/2017





À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.º AMILTON PINHO

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO, CONTRATO Nº 20200297 TOMADA DE PREÇO TP – 008/2020 OBJETO CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA.**

A EMPRESA **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.319.572/0001-02, SITUADA AV. ARANAMAY COUTO, Nº 868, BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA. FONE (93)99131-0105.


**INFORMA QUE**, vem Solicitar a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, DE ITAITUBA PA, **3º PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE 180 DIAS** após o vencimento, como consta no 2º PEDIDO ANTERIOR que se encerra no dia 05/10/2022 da QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA localizada na RUA LOURENÇO PAXIUBA (11 RUA) BAIRRO BELA VISTA CEP 68.180-150 ITAITUBA PA, contrato nº20200297, tomada de preço TP 008/2020.

**A JUSTIFICATIVA**, devido valorização cambial local de todos os insumos tornando inviável o preço praticado dos produtos locais buscando então fontes alternativas de preços dentro do valor quantitativo praticado na planilha de preços levando em conta o tempo de chegada desses materiais e o tempo de execução, pedimos mais, **180 dias** para que possamos ter tempo hábil na conclusão dos serviços e possíveis revisões por parte de engenheiro civil da prefeitura.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente por parte de engenheiro civil da prefeitura.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Itaituba-PA, 01 de setembro de 2022

  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**CNPJ: 09.319.572/0001-02**

