



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2022 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020;

Contratada: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI;

Interessado: Secretaria Municipal de Educação;

Responsável pela assinatura: Amilton Teixeira Pinho – Secretário Municipal de Educação;

Motivo: Alteração Contratual;

Em análise:

Terceiro termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 20200297, firmado entre o Fundo Municipal de Educação e a empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 09.319.57280001-02, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de vigência para contratação de empresa para construção de uma quadra poliesportiva a Mão Cooperadora, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação;

Constam no Processo:

Memorando nº 173/2022 da Secretaria Municipal de Planejamento;

Ofício de Solicitação da empresa;

Justificativa da Secretaria Municipal de Educação;

Parecer Jurídico;

Dos atos:

No caso sob análise, o instrumento contratual foi celebrado em 10 de setembro de 2020, extinguindo – se em 10 de setembro de 2021, conforme expressa determinação na Cláusula oitava, pretende-se, portanto, a terceira prorrogação, passando a vigorar até 03 de abril de 2023;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

O valor original da contratação foi mantido.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Educação;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, nos manifestamos de forma favorável ao aditamento.

Itaituba, 05 de outubro de 2022.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017

