



À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.º AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO, CONTRATO Nº 20200297 TOMADA DE PREÇO TP – 008/2020 OBJETO CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA.


A EMPRESA **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.319.572/0001-02, SITUADA AV. ARANAMAY COUTO, Nº 868, BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA. FONE (93)99131-0105.

INFORMA QUE, vem Solicitar a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, DE ITAITUBA PA, **4º PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DE 120 DIAS** após o vencimento, do PEDIDO ANTERIOR da QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA localizada na RUA LOURENÇO PAXIUBA (11 RUA) BAIRRO BELA VISTA CEP 68.180-150 ITAITUBA PA, contrato nº20200297, tomada de preço TP 008/2020.

A JUSTIFICATIVA enquanto o andamento da quadra vai de acordo com cronograma, cerca de 97,19% já concluída, a falta de insumos de ferro para a construção do alambrado e para a reposição do piso da quadra atrasou a sua conclusão por isso peço mais esse prazo para a conclusão final dessa obra que já está em andamento.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Itaituba-PA, 22 de setembro de 2022


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02

09.319.572/0001-02
E F MOURA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
AV ARAMANAY COUTO 868 BELA VISTA
CEP 68180 420 ITAITUBA PA

1

2