



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Contratada: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA;

Interessado: Fundo Municipal de Educação;

Responsável pela assinatura do termo aditivo: Senhor Amilton Teixeira Pinho -

Secretário Municipal de Educação;

Assunto: Alteração contratual;

Em análise:

Segundo o Termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0167/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaituba e a empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 17.243.727/0001-00, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de vigência para Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com projetos anexo ao procedimento licitatório.

Consta do processo:

Termo nº 223/2021 da Secretaria Municipal de Educação;

Justificativa;

Ofício nº 017/2021 enviado pela empresa;

Cópia do contrato;

Justificativas;

Cópia do aditivo anterior;

Parecer jurídico;

Dos autos:

No caso sob análise, o termo aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula oitava do contrato citado alhures, pretende-se, portanto, a segunda prorrogação de vigência passando a vigorar até 04/09/2021

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade do Secretário Municipal de Educação;

Assim exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 02 de julho de 2021

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017