REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO

Motivo: Proirogac@o de Prazo de Execucdio
Contrato n.: 20180310 - Concorréncia Publica n® 002/2018
Contratada: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI

Trata-se de andlise da possibilidade de aditamento para prorrogacdo de Prazo de
Execugdo do Confrato Administrativo n® 20180310.

O pedido foi instruido com a solicitag@o da Contratada E F MOURA SERVICOS DE
CONSTRUCAO ERELl, Memo. N° 117/2022 proveniente da SEMED, Cronograma Fisico-Financeiro,
Justificativa Técnica, Justificativa e aceite do Secretario Municipal de Educacdo, 7° aditive de
conirato n°20180310, fundamentando para a prorrogacdo de Prazo de execucdo.

O Foiinformado que a prorrogacdo de prazo de execucdo sera por 210 {duzentos e
i dez) dics.

No que concere & promogagdo do prazo da vigéncia do contrato, verifica-se
que g possibilidade da solicitagdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1°, I
e § 2° da Lei 8664/93 que assim determina:

Art. 57. A duragdo dos confratos regidos por esta Lei ficara adshita & vigéncia dos
respectivos crédilos orgamentdrios, exceto quanto aos relativos:

{-.)

§ 1o Os prazos de Iniclo de etapas de execugdo, de conclusGo e de enfrega
admitem prorrogacde, mantidas as demails cldusulas do confrato e assegurada a
manutengdo de sev equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra dlgum
dos seguintes molivos, devidamente aviuados em processo:

Il - supervenléncia de fate excepclonal ou imprevisivel, estranho & vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do conlrato;

§ 20 Toda prorogagdo de prazo deverd ser Justificada por escrito e previamente
autorizada pela avtoridade competenfe para celebrar o contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado
se resiringe a prorrogagdo de prazo de Execugdo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade
O juridica resta amparada no art. 57, Il, §2° da Lei 8.666/93.

Ademdis, nota-se que o mesmo se enconira regular, sem qualquer prejuizo a
Administragc&o Plblica.

Em sendo assim, observado o Prazo de Execucéo do aditamento contraiual de
210 (duzentos e dez) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a
justificativa apresentada, OPINO pela possibilidade de realizacdo do aditive requerido, nos termos
do attigo 57, II, § 2° da Lei 8.666/93.
- Parecer ndo vinculante, meramente opinalivo.

Itaitubaq, 0% de setembro de 2022.
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