REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SEMINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO DE CUSTO CLIEREIERELE
FISICO
N N FINANCEIRO
PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICﬁO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)
TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23ﬁzﬁ$22
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
~ VALOR CONTRATO p/ TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
1.0 PERFURACAO DO POCO - 80 m
1.1 SERVICOS PRELIMINARES:
100% 100% - - 100%
1.1.1 [Locacéo da obra a trena m 120 6,28
753,88 753,88 - - 753,88
1.1.2 Pl?C§ de obra em lona com plotagem de m? 5 227,39 100% 100% - - 100%
grafica. 2,00x1,20m. 454,78 454,78 - - 454,78
) 100% 100% - - 100%
1.1.3 |Limpeza do terreno m? 120 2,64
317,34 317,34 - - 317,34
1.2 ALARGAMENTO DO FURO:
100% 100% - - 100%
1.2.1 |Pogo Tubular - prof.= 80m m 1,00 43788, 95
43.788,95 43.788,95 - - 43.788,95
1.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO DE
: RECALQUE
100% 50% 50% - 100%
1.3.1 |Bomba Submersa 3 CV und. 1,00 3.270,25
3.270,25 1.635,13 1.635,13 - 3.270,25
o o 100% 50% 50% - 100%
1.3.2 |Luva F°G® de 1 1/2"™ (IE) und. 12,00 17,27
207,28 103, 64 103, 64 - 207,28
~ 100% 50% 50% - 100%
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1
1.3.3 1/2"), CONEXAO ROESQUEADA, INSTALADO EM und. 1,00 113,03
REDE DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO E 113,03 56,51 56,51 - 113,03
INSTALACAO. AF 12/2015
o oo 100% 50% 50% - 100%
1.3.4 |Curva 90° F°G°® 1 1/2" (IE) und. 1,00 196,80
196,80 98,40 98,40 - 196,80




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

SEMINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO DE CUSTO ERNEELLT
FISICO
N N FINANCEIRO
PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICﬁO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)
TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23/1-‘:)381:/32:022
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
~ VALOR CONTRATO p/ TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
100% 50% 50% - 100%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1
1.3.5 |1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM and. 2,00 56,23
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - 112,46 56,23 56,23 - 112,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
) B 100% 50% 50% - 100%
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE
1.3.6 |BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - und. 1,00 294,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 294,24 147,12 147,12 - 294,24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, 100% 50% 50% - 100%
ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
1-3-7 1poSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/ und. 1,00 133,63 133,63 66,82 66,82 - 133,63
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016.
. 100% 50% 50% - 100%
1.3.8 |Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) und. 2,00 26,52
53,04 26,52 26,52 - 53,04
1.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS
: DA BOMBA:
— [ e
1-4-1 1SpM LAMPADA - FORNECTMENTO E unid. 1,00 3.358,13
INSTALACRO. AF 11/2019 3.358,13 1.679,06 1.679,06 - 3.358,13
, 100% 50% 50% - 100%
1.4.2 |[Cabo multiplex 3 x 10mm? m 90,00 11,70
1.053,03 526,51 526,51 - 1.053,03
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 100% 50% 50% - 100%
1.4.3 |NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E m 2,00 75,77
INSTALACAO. AF 04/2016 151,55 75,77 75,77 - 151,55




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SEMINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO DE CUSTO CRONOGRAMA
FISICO
N N FINANCEIRO
PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)
TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23/%381:/32:022
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
- VALOR CONTRATO p/ TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
i i ica 100% 50% 50% - 100%
1.4.4 ant?ro de distribuicdo p/ 06 und. 1,00 99,19
disjuntores (s/ barramento). 99,19 49,59 49,59 - 99,19
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 100% 509 509 _ 100%
1.4.5 MM (1 1/2"™) - FORNECIMENTO E m 6,00 23,04
INSTALACAO. AF 12/2015. 138,24 69,12 69,12 - 138,24
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 100% 0% 0% h 100%
1.4.6 | LORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 2,00 107,56
215,12 107,56 107,56 - 215,12
GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES 100% 50% 50% - 100%
AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA .
1-4-7 |ELETRICA DE BATXA TENSAO - unid. 2,00 24,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 49,02 24,51 24,51 - 49,02
AREA DE PROTEGCAO; RESERVATORIO
2.0 ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE
AGUA FRIA.
2.1 MOVIMENTO DE TERRA:
3 100% 50% 50% - 100%
1.1 Escavaga}o manual ate 1.50m de > 5,82 66,06
profundidade. 384,14 192,07 192,07 - 384,14
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 100% 50% 50% - 100%
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
2.1.2 |LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 m?3 7,36 210,93
CM*. AF 08/2017 (Area Interna do
Terreno do Reservatdrio). 1.552,43 776,21 776,21 - 1.552,43




REEPEHBLK:AJ:E[JEF%&11V¥A[?CJBF%&SIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SEMINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO DE CUSTO ERNEELLT
FISICO
N N FINANCEIRO
PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICﬁO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)
TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23ﬁzﬁ$22
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
~ VALOR CONTRATO p/ TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
2.2 INFRAESTRUTURA:
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% 100% 30% 70% - 100%
2.2.1 |PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE m? 3,24 768,79
LANCAMENTO. AF_05/2021 2.490,87 747,26 1.743,061 - 2.490,87
2.3 ESTRUTURA:
2.3.1 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA 3 0,06 4.226,38 100% 20% 80% - 100%
MAD. BRANCA 253,58 50,72 202,87 - 253,58
2.4 PAREDES E PAINEIS:
) . 100,00% 10,00% 90,00% -
2.4.1 |[Alvenaria tijolo de barro a cutelo. m? 21,6 88,02
1.901,16 190,12 1.711,04 1.901,16
2.5 REVESTIMENTO:
i i i 100% 100% - 100%
2.5.1 Chapisco de cimento e areia no traco ne 36,76 14,05 00 00 00
1:3 516,41 516,41 - 516,41
) 100% 100% - 100%
2.5.2 |Embog¢o com argamassa l:6:Adit. Plast. m? 7,2 48,93
352,29 352,29 352,29
) 100% 100% - 100%
2.5.3 |Reboco com argamassa l:6:Adit. Plast. m? 35,4 57,35
2.029,16 2.029,16 - 2.029,16
) . 5 L 100% 100% - 100%
2.5.4 |Revestimento Cerédmico Padrédo Médio m? 7,2 106,17
764,40 764,40 - 764,40
2.6 INSTALAC@ES ELETRICA DO RESEVATORIO
’ E PROTEGAO.
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 100% 15% 85% - 100%
CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA )
2.6.1 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, unid. L 168,28
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 168,28 25,24 143,04 - 168,28

LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016




REEPEHBLK:AJ:E[JEF%&11V¥A[?CJBF%&SIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

SEMINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO DE CUSTO ERNEELLT
FISICO
N N FINANCEIRO
PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICﬁO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)
TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23ﬁzﬁ$22
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
= VALOR CONTRATO p/ TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
- 100% 15% 85% - 100%
2.6.2 [Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN unid. 2 28,96
57,92 8,69 49,23 - 57,92
i i ica 100% 15% 85% - 100%
2 6.3 Cénpro de distribuicdo p/ 03 unid. 1 67,96
disjuntores (s/ barramento) . 67,96 10,19 57,76 - 67,96
, 100% 15% 85% - 100%
2.6.4 |Isolador roldana 72x72 unid. 4 28,86
115,43 17,31 98,11 - 115,43
2.7 INSTALACOES HIDROSANITARIA
) DO RESERVATORIO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA 1005 152 852 _ 100%
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25
2.7.1 |mm, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, unid. 5 157,99
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF 12/2014 789,93 118,49 671,44 - 789,93
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOL]?AVEL,I DN 100% 15% 852 _ 1008
60 MM, INSTALADO EM RESERVACAODE AGUA
2.7.2 |DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO unid. 2 116,24
DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016. 232,48 34,87 197,61 - 232,48
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 100% 15% 85% - 100%
2.7.3 |60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Acua - unid. 3 74,33
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014. 222,99 33,45 189,54 - 222,99
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 100% 15% 85% - 100%
2.7.4 |50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Acua - unid. 2 34,77
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014. 69,53 10,43 59,10 - 69,53




REEPEHBLK:AJ:E[JEF%&11V¥A[?CJBF%&SIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SEMINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO DE CUSTO ERNEELLT
FISICO
. . FINANCEIRO
PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTE(;Z\O; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)
TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23/1)03812/32’022
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
< VALOR CONTRATO p/ TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, 100% 15% 85% - 100%
2.7.5 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - m 3 43,23
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014. 129,68 19,45 110,23 - 129,68
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 100% 15% 85% - 100%
2.7.6 |60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- unid. 3 52,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014. 157,39 23,61 133,78 - 157,39
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, 100% 15% 85% - 100%
2.7.7 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - m 2 26,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014. 52,27 7,84 44,43 - 52,27
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 1005 155 855 _ 1005
2.7.8 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE unid 1 13,57
"7 |AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. : !
AF 12/2014. 13,57 2,04 11,54 - 13,57
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 100% 15 855 _ 1002
2.7.9 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE nid 1 27,55
* "7 |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. v : !
AF 12/2014. 27,55 4,13 23,42 - 27,55
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 100% 15% 85% - 100%
2.7.10 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - m 24 7,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014. 179,26 26,89 152,37 - 179,26
° - 100% 15% 85% - 100%
5. 711 Joe%ho/Cotovelo 90° PVC SRM 25mm X unid. 8 17,36
1/2" (LH) 138,91 20,84 118,07 - 138,91
N ) 100% 15% 85% - 100%
2.7.12|Té em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) unid. 7 26,12
182,86 27,43 155,43 - 182,86




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

SEMINFRA

PREFEITURA DE

PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)

DIRETORIA TECNICA E OBRAS ITaITuUBA4
CRONOGRAMA FiSICO - FINACEIRO DE CUSTO CR:bIlggngA
FINANCEIRO

TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23/%381:/32:022
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
- VALOR CONTRATO p/ TOTAL
UNIDADE UANTIDADE . ~
ITEM DISCRIMINAGAO Q UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
~ ) 100% 15% 85% - 100%
2.7.13|Té em PVC - JS - 25mm-LH unid. 1 10,98
10,98 1,65 9,33 - 10,98
) ) ) 100% 15% 85% - 100%
2.7.14 |Torneira plastica de 1/2" unid. 5 57,30
286,51 42,98 243,53 - 286,51
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 1005 15% 85% _ 1005
5 715 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL anid A 13 84
t DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. : !
AF 12/2014. 55,37 8,31 47,06 - 55,37
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 100% 15% 85% - 100¢%
2.7.16|25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid. 4 5,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 23,58 3,54 20,04 - 23,58
i ' S 15% 85% - 100%
5717 Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ unid. 5 406,41 100
tpo. concreto 812,83 121,92 690,90 - 812,83
i i 100¢% 15% 85% - 100%
> 7. 18 Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ unid. 1 802, 97
tpo. concreto 802,97 120,45 682,53 - 802,97
511 i i - 100% 15% 85% - 100%
2. 7.19 Reservatdrio em ]?_'lb]fa de Vidro unid. 1 10.048,57
Capac. 10.000 litros 10.048,57 1.507,29 8.541,29 - 10.048,57
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA . 1005 158 855 _ 1005
2.7.20 |SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - unid. 1 104,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020 104,30 15,064 88,65 - 104,30
2.8 PAVIMENTAGAO:
rl1oU UINMENIADU, IRAQU 100 (CINMENITU L B o o
» .1 |AREIR), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 e 2 6o 23 100% - 100% - 100%
. . ~ ’ 14
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. 448,05 _ 448,05 _ 448,05

D06 Q18




REEPEHBLK:AJ:E[JEF%&11V¥A[?CJBF%&SIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SEMINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO DE CUSTO CLIEREIERELE
FISICO
- - FINANCEIRO
PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICﬁO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)
TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23ﬁzﬁ$22
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
< VALOR CONTRATO p/ TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
2.9 ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O
’ RESERVATORIO ELEVADO
* MADEIRA:
i i - 100,00% - 100% - 100,00%
2. 9.1 Esteio em Made}ra > (0,25m x~O,25m X unid. 5 972,34
7,00m) - Fonecimento e Execucdo. 4.861,69 - 4.861,69 - 4.861,69
i - 100% - 100% - 100%
2.9.2 Peca em Madelré > (0,10m x 9,20m X anid. 5 571,79 00 00 00
6,00m) - Fonecimento e Execucdo. 1.143,59 - 1.143,59 - 1.143,59
i - 100% - 100% - 100%
2.9.3 Peca em Madelré >  (0,10m x 9,20m b4 unid. 5 470,21 00 00 00
4,50m) - Fonecimento e Execucdao. 940,41 - 940,41 - 940,41
i - 100% - 100% - 100%
2. 9.4 Peca em Madelrg >  (0,075m x~O,15m X unid. 8 174,15
4,00m) - Fonecimento e Execucéo. 1.393,20 - 1.393,20 - 1.393,20
i - 100% - 100% - 100%
2 9.5 Peca em Madelr§ > (0,06m x 9,12m X unid. 10 182,86
4,50m) - Fonecimento e Execucdo. 1.828,58 - 1.828,58 - 1.828,58
- 100% - 100% - 100%
2 9.6 Pernamagca > (0,075m % 0,05m x 5,00m) unid. 15 67,05
- Fonecimento e Execucéo. 1.005,72 - 1.005,72 - 1.005,72
i - 100% - 100% - 100%
2. 9.7 Pranchlgha > (0,035m % 0,20m x 4,50m) unid. 20 161,38 00 00 00
- Fonecimento e Execucdo. 3.227,58 - 3.227,58 - 3.227,58
5 - - 100% - 100% - 100%
2 9.8 Tabual > (0,025m x O:ZOm x 4,50m) unid. 15 84,75
Fonecimento e Execucdo. 1.271,30 - 1.271,30 - 1.271,30
ipdo - - 100,00% - 100,00% - 100%
2 9.9 Rlpaol > (0,025m x O:lOm x 4,50m) unid. 3 46,15
Fonecimento e Execucdao. 138,45 - 138,45 - 138,45




REEPEHBLK:AJ:E[JEF%&11V¥A[?CJBF%&SIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SEMINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO DE CUSTO R
FISICO
N N FINANCEIRO
PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICﬁO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)
TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23ﬁzﬁ$22
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
~ VALOR CONTRATO p/ TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
*  |FERRAGENS:
! 100% - 100% - 100%
2.9.10 Bazga (.jz Pafab{uso 2 3/8'de éoom (0,25m | nid. 12 13,26
x unid.) onecimento e Execugdo. 159,08 _ 159,08 _ 159,08
' i 100% - 100% - 100%
5 9.11 Porga Sextavadalﬂ 3/8 (48un1d~x unid. 96 0,46
2unid.) - Fonecimento e Execucgdo. 44,58 - 44,58 - 44,58
' i i - 100% - 100% - 100%
5.9.12 Arrue}a J 3/8 (48un%d x 2unid.) anid. 5¢ 0,27 00 00 00
Fonecimento e Execucgdo. 26,01 - 26,01 - 26,01
100% - 100% - 100%
2.9.13|Prego 17x27 kg 3 31,53
94,58 - 94,58 - 94,58
100% - 100% - 100%
2.9.14 |Prego 19x36 kg 1 31,87
31,87 - 31,87 - 31,87
2.10 ESQUADRIAS:
Portdo de ferro 1/2" c/ ferragens 1003 - 303 20% 1003
2.10.1|(incl. pint. anti-corrosiva). m?2 2,0 358,09
(1,00x2,00)m x lunid. 716,18 - 572,95 143,24 716,18
2.11 PINTURA:
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX 1002 - - 1005 1005
2.11.1|ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS m? 49,78 18,45
DEMAOS. AF 11/2016 918,29 - - 918,29 918,29
i 100% - - 100% 100%
2.11.9 Esmalte s/ madeira c/ selador sem 0 158, 94 31,99 00 00 00
massa 5.084,81 - - 5.084,81 5.084,81
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO 1008 - - 1008 1008
2.11.3|GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE m?2 4,00 48,03
METALICA, 2 DEMAOS. 192,11 - - 192,11 192,11




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SEMINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO DE CUSTO CR?‘I"S’SEMA
N N FINANCEIRO
PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA
ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICﬁO LOCAL DE AGUA FRIA COM 09 (NOVE)
TORNEIRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO 23/1-‘:)3;/32:022
MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.
~ VALOR CONTRATO p/ TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 03 MESES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS PARCIAL
2.12 DIVERSOS:
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, .
H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, 100% - 100% - 100%
2.12.1|CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE m 35,8 87,00
ACO OVAL%DO 15X17 - FORNECIMENTO E 3.114,51 _ 3.114,51 _ 3.114,51
INSTALACAO. AF 05/2020
) . 100% - - 100% 100%
2.12.2 |Escada de marinheiro s/ protecao m 8,00 534,80
4.278,36 - - 4.278,36 4.278,36
) 100% - - 100% 100%
2.12.3 |Limpeza geral e entrega da obra m? 78,00 8,81
687,23 - - 687,23 687,23
TOTAL SIMPLES RS 111.361,70 54.206,49 45.851,17 11.304,04| 111.361,70
TOTAL ACUMULADO R$ - 54.206,49| 100.057,66| 111.361,70 - |
Percentual Simples % - 48, 68% 41,17% 10,15% - |
Percentual Acumulado % - 48,68% 89,85% 100,00% - |

OBS: Todos os itens que estiverem o asteristico, ( * ) refere-se aos materiais que n3o foi encontrado de maneira
clara natabela do SINAPI / Julho de 2.017 e nem no SEDOP / Setembro de 2.017. Portanto tivemos a liberdade de
pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construgdo e Estancias, seguindo
em anéxoos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orgamentaria aqui Orgada a

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA
SILVA JUNIOR:01350925233 Dados: 2023.01.30 16:16:05 -03'00"

Assinado de forma digital por JOSE ALCIR
OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:01350925233

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA n° 151525739-8 - PA

Itaituba - Pa,

23 de Agosto de 2022
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