REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA TTRITOBA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICE TUBA
OBRA: CONSTRUCAO DE y tipo - MORAES DE ALMEIDA VALOR:
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA - PARA 3.237.096,90
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO
i DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
UND. 9%
TTEM | DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS i 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480
100,00%
1 ANTEIRO DE OBRA! R 7.952,70 » -
¢ O DE OBRAS N 02% I'R§ 7.952.70
12 |ADMINISTRAGAO LOCAL A RS 8095291 | 250 6,25% 6.25%) 6.25%) 6,25% 6.25%) 6.25%) 6.25% 6,25% 6.25%) 6,25% 6,25% 6.25%) 6,25% 6.25%) 6.25%) 6,25%)
% |oBrA o " R$ 505831 | RS  5058,31 |R$ 505831 | RS 505831 | RS 505831 | RS 5.058,31 | R$ 5.058,31 | R$ 5.058,31 | RS 5.058,31 | RS 5.058,31 | RS 505831 | RS 505831 | RS 5.058,31 | RS 5.058,31 | RS 5.058,31 | R$ 5.058,26
MOBILIZACAO E 50,009 50,009
13 P R 5.773,00 - -
DESMOBILIZAGAO M 018% 'R§  2.886.50 RS 2.886,50
A 30,00% 70,00%
2 RS  367.398,17 o X X
FUNDAGAO S 11.95% R$ 110.21945 | R$ 257.178,72
20,00% 50,00% 30,00%
3 R$ 52618645 A X J
ESTRUTURA ® 16.26% RS 105237, | R$ 263.093,23 | RS 157.85594
ALVENARIA, VEDAGOES E 30,00% 30,00% 40,00%)
4 \ RS 27484501 : A X
DIVISORIAS $ B.49% RS 8245377 | R$ 8245377 | RS 109.938,36
30,009% 30,00% 40,00%
5 R 5 6,1 A A A
COBERTURA $ .07 R$ 10751585 | R$ 10751585 | RS 143.35447
A 50,00% 50,00%
6 IMPERMEABILIZACA( R 38.171,90 ) - -
¢Ro N 118% RS 1008595 | RS 10.085,05
30,00% 40,00% 30,00%
7 R 116,61 X X X
ESQUADRIAS S 3301661 1048% RS 101.73498 | RS _ 13564664 | RS 101.73498
30,00% 30,00% 40,00%
8  |REVESTIMENTO PAREDE R 107.987,03 : : :
M 334 RS 3239611 | RS 32.396,11 | RS 43.104,81
REVESTIMENTO DE PISO 30,00% 30,00% 40,00%
9 R 172.340,62 X A X
INTERNO ® 02| s32% RS 5170219 RS 5170210 [ RS 68.93625
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
10 R 55.762,61 1 A 1 1
REVESTIMENTO PISO EXTERNO| RS L2 RS 13.94065 | RS 1304065 | RS 13.04065 | RS 13.940,65
50,00% 50,00%
1 R 71.286,41 ) A
REVESTIMENTO DE TETO S 2,20% S Tl RS eda
50,00% 50,00%
12 |PINTURA RS 8322341 25m% s areninilFe ATelinl
100,00%
3430429 | 1, :
13 MARMORARIA R$ 1,06% RS 34.304,29
LOUCAS, METAIS E 50%)| 50%)
14 - R 4. 3
ACESSORIOS $ 8495930 263% RS 4247965 | RS 4247965
15 |INSTALAGOES "5 21012592 | oaom 25%) 25%) 25% 25%)
HIDROSSANITARIAS R$ 52.531,48 | R$ 52.531,48 | R$ 52.531,48 | R$ 52.531,48
“ - 25%) 25% 25%) 25%
R$  370.662,61
16 |INSTALAGOES ELETRICAS S 11.45% RS 92.66565 | RS 92.66565 | RS _92.665,65 | RS 92.665,65
50% 50%)
24.998,35
17 |GASES MEDICINAIS RS 0.77% 5 Toaeis R 12doots
- 100,00%)
18 |URBANIZACAO R$ 1070551 | 033% S To70b51
100,00%)
19 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 11.977,01 0,37% RS 11.977,01
TOTAL| R$  3.237.096,90 | 100,00%
PARCIAL SIMPLES R$ R$ 126.11696 | RS 367.474,32 | R$ 268.15154 | RS 182.00020 | RS  106.598,03 | RS 140.04356 | R$ 27504401 | R$ 23074848 | R$ 208.98321 | R$  248.640,18 | R$ 19050263 | R$  97.723,96 | R$ 21195812 | R$ 22912012 | R$ 190.884,65 | RS 73.106,93
PERCENTUAIS SIMPLES % 3,90% 11,35% 8,28% 5,62% 3,29% 4,33% 8,50% 7,13% 9,24% 7,68% 5,88% 3,02% 6,55% 7,08% 5,90% 2,26%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ R$ 12611696 | RS 493.501,28 | R$ 761.742,82 | RS 94374302 | RS 1050.34105 | R$  1190.384,61 | R$ 146542862 | RS 1696.177,10 | R§  1995160,31 | R$ 2.243.800,49 | RS 2434.303,12 | R$ 2.532.027,08 | R§ 2.743.98520 | R$ 2.973.10532 | R§  3.163.989,97 | RS 3.237.096,90
PERCENTUAIS ACUMULADOS % 3,90% 15,25% 23,53% 29,15% 32,45% 36,77% 45,27% 52,40% 61,63% 69,32% 75,20% 78,22% 84,77% 91,84% 97,74% 100,00%
RS -
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