REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/PMI/DICOM
CONCORRENCIA PUBLICA N°: 002/2018 — CP

CONTRATO N°: 20180310

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
PARA REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZACAO DA ARQUIBANCADA E PISO, E
"( ONSTRUCAO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MEDIO
PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB, LOCALIZADA NA CIDADE DE
[ITAITUBA.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO

(CONTRATADA: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Trata-se de analise da possibilidade de aditamento para prorrogagdo de Prazo de Execugio do
Contrato Administrativo n° 201803 10.

O pedido foi instruido com a solicitagdo da Contratada E F MOURA SERVICOS DE
CONSTRUCAO LTDA, Memo. n° 232/2023 proveniente da Secretaria Municipal de Planejamento, Justificativa

¢ aceite do Secretario Municipal de Educagido, Cronograma Fisico-Financeiro, copia do 8° aditivo de contrato
n"20180310.

No que se refere a prorrogagido de prazo, a justificativa apresentada para a celebragdo do Termo
Aditivo reside, em sintese, que o andamento da obra ficou comprometido com a demora no pagamentos das
medigoes ja realizadas, e o engenheiro eletricista do estado em visita a0 local ainda elaborou um projeto para
substitui¢do dos cabos que ndo suportam a demanda no momento com inclusdo de outras situagdes em que ha a
necessidade de tempo para confecgdo de uma planilha com tais inclusdes e o projeto a ser seguido, bem como,
assim concluir algumas situagdes pendentes.

Foi informado que a prorrogagéo de prazo de execuedo sera por 210 (duzentos e dez) dias.

A Lei n° 8.666/93 admite a prorrogagdo dos contratos administrativos, excepcionalmente, nas

¢ ) hipoteses elencadas no art. 57. No que concerne a prorrogagdo do prazo do contrato, verifica-se que a

possibilidade da solicitagdo ora formulada se encontra consubstanciada no art. 57, §1°, II, e §2° da Lei n°
8.666/93 que assim determina:

“Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios, exceto
quanto aos relativos:

(...)

§1.° Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusio e de
entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

(--)

II — superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho
a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de
execugdo do contrato;

(...)

§2.° Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por esc-rit
previamente autorizada pela autoridade competente para celeb ’
o contrato.”
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O prazo de execugdo ndo se confunde com o prazo de vigéncia do contrato. Este corresponde ao
prazo previsto para as partes cumprirem as prestagdes que lhes incumbem, enquanto aquele ¢ o tempo
determinado para que a Contratada execute o seu objeto.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a
prorrogagao de prazo de execugio, sem aditamento de seu valor e a possibilidade juridica resta amparada no art.
ST, §1°% inciso 11, € §2° da Lei 8.666/93.

Pode se considerar a demonstragdo do interesse por parte do Secretario na continuidade dos
servigos, bem como sua aprovagdo formal foram supridas. Também o limite do prazo de execugio foi
exaustivamente exposto.

Ademais, nota-se que 0 mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuizo a Administragdo Publica.

Consta na Clausula Quarta do Contrato n° 201803 10 expressamente a possiblidade de prorrogagio
do prazo de Execugo.

Sendo assim, ndo ha motivos para a extingdo do contrato, que nio se opera em decurso do prazo,
mas apenas com a realizagdo do objeto e o recebimento pela Administragio Municipal. A continuidade na
execucao do objeto ja contratado minimizaria custos e tempo, j& que seria mais dispendioso realizar nova
licitagdo. evitando reajustes de precos que poderiam gerar custos & Administragio Piblica, além de atrasar mais
ainda a conclusdo do objeto contratado.

Demostrada a possibilidade de realizagdo do Termo de Aditivo, no que diz respeito a minuta do
[ermo Aditivo, informa-se que a mesma se encontra em consonancia com a legislagdo vigente, nio se
vislumbrando, desta feita, impedimento para que seja efetuada a formalizagdo da prorrogagio pretendida,
observada as orientagdes contidas no presente parecer opinativo.

Advirta-se, contudo, que as preocupages observadas quando da prorrogagdo de um contrato
devem ser semelhantes aqueles pertinentes a um ajuste original. Logo, torna-se imprescindivel que as mesmas
condicionantes existentes para consumagao de um contrato sejam verificadas no instante da prorrogacao.

Ante todo o exposto, este Procurador juridico Municipal, conclui que o prazo das etapas de
execugao, conclusio e entrega da obra, tornou-se insuficiente para que a Contratada cumpra com a sua obrigagio
principal, opino no sentido de que, ndo ha impedimento ao aditamento contratual para prorroga¢ao do prazo de
execugdo de obra.

Lsse, portanto, é o entendimento sobre a questdo ora apreciada, condicionada a analise e
autorizagdo da autoridade competente.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.
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