
BDI: 28,82%

% R$ % R$ % R$ % % R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,77 23.440,60 15,00 3.516,09 30,00 7.032,18 20,00 4.688,12 35,00 100,00 23.440,60

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,78 42.172,54 100,00 42.172,54 100,00 42.172,54

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,23 7.622,76 100,00 7.622,76 100,00 7.622,76

4 FUNDAÇÕES 5,91 36.749,42 100,00 36.749,42 100,00 36.749,42

5 SUPERESTRUTURA 6,79 42.247,14 55,00 23.235,92 45,00 19.011,22 100,00 42.247,14

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,03 6.394,97 100,00 6.394,97 100,00 6.394,97

7 PAREDES E PAINÉIS 6,47 40.207,34 25,00 10.051,84 75,00 30.155,50 100,00 40.207,34

8 REVESTIMENTO 11,61 72.188,18 25,00 18.047,04 25,00 18.047,04 50,00 36.094,10 100,00 72.188,18

9 PISOS 7,49 46.564,68 60,00 27.938,81 40,00 18.625,87 100,00 46.564,68

10 INSTALAÇÕES 5,69 35.360,74 60,00 21.216,44 40,00 14.144,30 100,00 35.360,74

11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 4,76 29.591,44 45,00 13.316,15 55,00 16.275,29 100,00 29.591,44

12 FORRO 2,21 13.743,12 30,00 4.122,94 70,00 100,00 13.743,12

13 ESQUADRIAS 4,80 29.820,97 30,00 8.946,29 20,00 5.964,20 50,00 100,00 29.820,97

14 PINTURA 13,36 83.041,05 50,00 41.520,53 50,00 100,00 83.041,05

15 LOUÇAS E METAIS 1,93 12.011,65 100,00 100,00 12.011,65

16 COBERTURA 7,04 43.802,00 15,00 6.570,31 35,00 15.330,70 50,00 100,00 43.802,00

17 COMBATE A INCENDIO 0,14 896,58 100,00 100,00 896,58

18 DIVERSOS 9,00 55.935,99 10,00 5.593,61 20,00 11.187,20 25,00 13.984,02 45,00 100,00 55.935,99

24,67 153.384,19 26,28 163.421,14 27,46 170.750,07 21,59

24,67 153.384,19 50,95 316.805,33 78,41 487.555,40 100,00

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - LOTE - II (CONCORRENCIA Nº 009/2022/SEMED

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ITAPACURÁ GRANDE II.

TABELA SINAPI/PA - 06/2022      SEDOP/PA - 05/2022  E PROPRIA /COM DESONERAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR (R$)
DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 Total parcela

R$

8.204,21

9.620,18

14.910,48

621.791,17 134.235,77
621.791,17

621.791,17

41.520,52

12.011,65

21.900,99

896,58

25.171,16
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