REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA N2 118/2023 Itaituba, 26 de maio de 2023.

A Diretoria de Compras/Licitacdo
Att: Joelson Aguiar

ASSUNTO: SOLICITACAO DO 132 ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL,
PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO
MUNICIPIO DE ITAITUBA.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos justificativa da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e documentac¢do recebida da empresa
TDL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP, conforme oficio datado do dia 25
de maio de 2023, em anexo, para que seja providenciado a elabora¢do do Aditivo
de Prazo de Vigéncia ao Contrato de n2 20180286, Concorréncia Publica n2
004/2018 - CP.

Sendo 0 que temos para 0 momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Raimundo Idmilson Goes
Sécretério Municipal de Planejdmento
Decreto Municipal N2 008/2022



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 132 ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO N2 20180286,
CONCORRENCIA PUBLICA N2 004/2018 - CP

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL,
PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO
MUNICIPIO DE ITAITUBA.

A empresa TDL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP, informa a esta
Secretaria Municipal de Infraestrutura através do oficio datado de 25 de maio de
2023, que esta finalizando suas atividades de terraplanagem, execu¢dao de meio
fio/linha d’dgua e capeamento de plataforma de rolamento com C.B.UQ e
concluindo os servigos de sinalizacdo com tinta retro reflexiva a base de resina
acrilica com microesferas de vidro-faixa continua e seccionada e pedestres e
placas de sinaliza¢do vertical em chapa de agco de num 16 com pintura reflexiva,
materiais que se encontram para comprar fora da nossa regido, por isso solicita
Aditivo de Prazo de Vigéncia.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administracao
Municipal, somos favoraveis ao ADITIVO DE VIGENCIA por mais 178 (cento e
setenta e oito) dias, conforme cdpia de Aditivo em anexo.

Orismar Pgreira mes
Secretario Munic
Decreto Municipal N2 018/2023




& Construgdes Ltda
CNPJ. TDL - 08.489.964/0001-57

CARTA 003/2023 Belém — Para, 25 Maio de 2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
A/C Secretaria Municipal de Planejamento
C/C Secretaria Municipal de Obras

Referéncia: Processo licitatorio n? 004/2018-CP -
Concorréncia n2 004/2018-CP — Contrato n2 20180286

TDL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP, empresa de prestacio de servicos na area de engenharia

O civil, construcdes, arquitetura e Pavimentacdo Asfaltica, inscrita no CNPJ n° 08.489.964/0001-57, sediada a
ESTRADA SANTANA DO AURA, 62 travessa n® 15 - AGUAS LINDAS CEP: 67.020-590 - Ananindeua — PA,
contratada para execucdo dos servicos de CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACI\O DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE
ITAITUBA, objeto do Processo licitatorio Concorréncia n® 004/2018-CP - Contrato n° 20180286, com
observancia ao disposto na Lei n°® 8666/93 e nas demais normas legais e regulamentares, vem através desta
solicitar prorrogacao de vigéncia do contrato por mais 178 (cento e setenta e oito) dias a contar do término
do prazo anterior, conforme cronograma anexo a este expediente.

Para o aditivo desejado a permissao legal esta prevista no art. 57, § 1°, incisos II, V e VI; art. 65, inciso 1I,
alinea "d", da Lei Federal n°® 8666/93, que se transcreve abaixo:

art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lef ficara adstrita a
vigéncia dos respetivos créditos or¢camentarios, exceto quanto aos
relativos:

()

§ 79 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de
entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demars clausulas do contrato
e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
em processo:

(..)

II — Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel estranho a
vontade das partes que altere fundamentalmente as condicées de
execugdo do contrato,

()

Estrada do Aura, 62 travessa n° 15 - Aguas Lindas CEP: 67.020-590
Ananindeua - PA Tel. 91 3271-5868 — Email: tdiservicos.constru@gmail.com



& Construgdes Lida
CNPJ. TDL — 08.489.964/0001-57

V - Impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela administracdgo em documento contemporineo a sua
ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da administracdo,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execu¢do do contrato, sem prejuizo das
sangoes legais aplicavels aos responsavers.

JUSTIFICATIVA:

Considerando o periodo em que estamos finalizando nossas atividades de terraplanagem,
execugdo de meio fio/linha d'agua, e capeamento da plataforma de rolamento com CB.U.Q, e
finalizando os servigos de sinalizagdo horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE" e PLACAS DE SINALIZACAO
VERTICAL EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLEXIVA, materiais estes que se encontram
fora da nossa regidao, como também colaboradores especializados para execucdo dessas atividades,
que se encontram em outras cidades e regides; assim como aguardamos a liberagdo dos empenhos
referentes as parcelas finais do convénio do referente contrato, que ainda ndo chegaram ao municipio
de Itaituba. Fatores este que impactam diretamente no periodo/ritmo continuo de nossas atividades.

Desde modo, solicitamos adequagdao no contrato, conforme o cronograma anexo, para
prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato.

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa administracdo, assim como, no bom senso da
autoridade, evitando assim, maiores transtornos.

Nestes termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento.
Limitados ao exposto acima, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

— -

TDL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Naor Guimaraes Falcao Neto
CPF/MF 607.764.712-87
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

12° TERMO DE R | VO N° 20180286 — CONCORRENCIA PUBLI ke
004/2018 - CP

TERMO DE PRORROGAGCAO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
20180286 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA E TDL
SERVICOS E CONSTRUGCOES LTDA - EPP PARA A CONTRATAGAO DE
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A
PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, COMO
ABAIXO DECLARA:

Pelo presente Termo aditivo, o MUNICIPIO DE ITAITUBA, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrito no
CNPJ n® 05.138.730.0001-77, com sede & Av. Dr. Hugo de Mendonga, s/n, Bairo Boa Esperan¢a, (Pago
Municipal), Municipio de Itaituba, Estado do Pard, neste ato legalmente representado por seu prefeito
municipal, Exmo. Sr. Valmir Climaco de Aguiar, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n®
4569273-S5P-PA, e do CPF n® 111.000.952-68, domiciliado e residente neste municipio, doravante denominado
CONTRATANTE e TDL SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA - EPP, com CNPJ n° 08.489.964/0001-57, com sede & Av.
Assis de Vasconcelos, 763, Sala - A, Campina, no Municipio de Belém-PA, neste ato representada pelo Sr. Naor
Guimardes Falcdo Neto, com poderes para representar a empresa nos termos do contrato social, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem aditar o presente Contrato, sujeitando-se as normas
preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes posteriores, e no que consta no
Processo de Concorréncia Publica n® 004/2018 - CP, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA LEGALIDADE

1.1 - Lein® 8.666/93, art.57: Clausula Décima Nona do CONTRATO N° 20180286.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo visa alterar a cldusula de vigéncia Contrato acima citado, mantendo-se o valor
da contratagdo originaria, que versa sobre a contratagdo de servigos especializados em engenharia civil para
a pavimentag&o de vias urbanas no Municipio de ltaituba-PA.

2.2 - Fica prorogada a vigéncia do presente instrumento, com sua duracdo para 04/06/2023.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CLAUSULAS INALTERADAS

As demais clausulas do contrato original permanecem inalteradas a que se refere o presente Termo Aditivo.
CLAUSULA QUARTA - DISPOSICOES FINAIS

E. por assim estarem justas e contratadas, as parfes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo
Aditivo n® 10, em 03 (trés) vias de igual teor e forma para um sé e juridico efeito, perante as testemunhas

abaixo-assinadas, a tudo presentes.

ltaituba-PA, 07 de dezembro de 2022.
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Segunda-feira, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

E OBRAS PUBLICAS

LICENCA PREMIO

PORTARIA N°. 1538/2022, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022.
O SECRETARIO ADIUNTO DE GESTAQ DE DESENVOLVIMENTO URBANG,
no uso das atribuicdes que lhe foram conferidas pelo Decretof/CCG, de
07/02/2019, publicado no DOE n?. 33.800, do dia 08/02/2019 2 as que lhe
foram delegadas pela PORTARIA n®. 071/2018, de 14/02/2019, publicada
na DOE n 33.807 de 19/02/2019,
CONSIDERANDO o dispasto no art. 98 da fel n®. 5.810, de 24 de janetro
de 1994 ¢;
CONSIDERANDO o Processe n®. 2022/1436539 de 08/11/2022 - SEDOP
RESOLVE:
1 - CONCEDER a servidora ALDILUCIA DA SILVA FERREIRA, matricula n®
54188174/2, ocupante do carge efetivo de Técnico em Gestdo de Desen-
volvimento Urbano - Assistente Social, latada na Diretoria de Mobilizacio e
Articulagio Comunitdria, 30 (trinta) dias de Licenca Prémio, no periodo de
19/12/2022 a 17/01/2023; referente ao triénio 2017/2029.
II - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicagéo.
Registre-se, Publiqgue-se e Cumpra-se.
VALDIR PARRY ACATALASSU
Secretédric Adjunto de Gestdo de Desenvolvimento Urbane.

Protocolo: B85845

ERRATA

ERRATA

Na matéria, protocolo n® 885557, publicada no DOE n® © 35.212, DE 07 DE

DEZEMBRO DE 2022, referente ao Termo Aditive ao Contrato n® 0572022

ONDE SE LE: 1° TAC N2 05/2022 - CV 0572021

LEIA-SE: 1° TAC N° 05/2022 - CV 25/2021

Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretdrio de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Pablicas
Protocolo: BB5863

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N° 1071753131
PARTES:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Plblicas - CNP)
03.137.985/0001-90
Equatorial Para Distribuidora de Energia 5.A-CNPJ) n® 04.895.728/0001-80
OBJETO: Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades
da Secretaria De Desenvolvimento Urbano E Obras Publicas do Estado do
Pard (Sedop).
VIGENCIA: 07/12/2022 a 07/12/2027
VALOR ESTIMADO: R$ 264.594,38
NOTA DE EMPENHO: N© 2022NE03659
DOTAGAD ORCAMENTARIA:
07101 1512212978338 33903900 0101002156
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 0771272022
ORDENADOR RESPONSAVEL:
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretério de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas
ENDERECO DA CONTRATADA:
sedlada na Rodovia Augusto Montenegro, KM 8,5, sn, Coquelro, CEP
66823-010
Protocolo: 886080

TERMO ADITIVO A CONTRATO

19 TACN® 12/2022 -~ TP N© 38/2021

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Poblicas - CNP)

03.137.985/0001-90

Construtora Karajds LTDA- CNPJ © 83.310.177/00061-11

Cbjeto: Construgdo de Passarela emn madeira no municipio de Ponta de

Pedras, neste Estado.

Justificativa: Prorrogacio de prazo, cfe. art. 57, 519, 11 da Lel n® 8.666/93.

Vigéncia: 08/12/2022 a 09/09/2023

Data da Assinatura: 07/12/2022

Crdenador Responsavei: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretdrio de Estado de Desenvolviments Urbano e Obras Piblicas
Protocolo: 886265

TERMO ADITIVO A CONVENIO

6° TERMO ADITIVO AO CONVENIO 68/2018

Partes:

- Secretana de Estade de Desenvolvimento Urbano e Obras Piblicas —

CNP) 03.137.985/0001-90

Prefeitura Municipal de Novo Pragresso - CNP) -10.221.786/0001-20

Objeto do Convénio: Execucdo de drenagem e pavimentacdo de vias ur-

banas nos balrras, bela vista e cristo rel, no municipio de novo progresso,

neste Estado.

Justificativa: Prorrogacdo de Prazo

Vigéncia: 05/12/2022 3 0571242023

Data da Assinatura: 05/12/2022

Ordenader Responsavel:

Benedito Ruy Santos Cabral

Secretario de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas
Protocalo: 886085

1° TERMCQ ADITIVO AQ CONVENIO 10572022

Partes:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbanc e Obras Publicas -

CNP] 03.137.985/0001-90

- Prefeitura Municipal ce Garrafdo do Norte ~ CNPJ -22.980.940/0001-27

Objeto do Convénio: IMPLANTACAQ E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS

PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE GARRAFAD DO NORTE/PA.

Justificativa: Prorrogacdo de Prazo

Vigéncia: 07/12/2022 a 07/12/2023

Data da Assinatura: 07/12/2023

Ordenadeor Responsavel:

Benedito Ruy Santos Cabral

Secretério de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Pablicas

R Eet Protocolo: 886334

Partes:

- Secretaria de Estado de Desenvelvimento Urbano e Obras Publicas -

CNPJ 03.137.985/0001-90

- Prefeitura Municipal da ltaituba - CNPJ 05.138.730/0001-77

COujeto do Convénio: Pavimentacio de vias urbanas com CBUQ, no munici-

plo de Itaituba, neste Estado

Justificativa: Prorrogacdo de Prazo

Vigéncia: 08/12/2022 3 08/12/2023

Data da Assinatura: 07/12/2022

Ordenador Responsave!:

Benedito Ruy Santas Cabral

Secretario de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Piblicas
Protocolo: 8863292

DIARIA

PORTARIA N°. 1550/2022, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
O SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAOQ DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
nG uso das atribuiches gue Ihe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de
07/02/2019, publicado nc DOE n°. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe
foram delegadas pela PORTARIA n®. 071/2019, de 14702/2019, publicada
na DOE n® 33.807 de 19/02/2019,
CONSIDERANDO 2 Lei Estadual n°, 7.087, de 16/01/2008/CONCIDADES/
PA e o Regimento Interno do CONCIDADES/PA; e ainda o que dispde os
arts. 145 a 149, da Lei n°. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; CONSIDE-
RANDQO os termos do Processo a® 2022/1546372 de 01/12/2022 - CONCI/
SEDOP;
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, didrias ao Colabora-
dor abaixo relacionado:
NOME: José Fernanda Soares Santiago, CPF: 428.101.592-20; Cargo/Fun-
t2o: Colaborador Eventual.
OBJETIVO: Participar da 3% Conferéncia Municipal das Cidades no Municipio
de S3do Feliz do Xingu/PA.
DESTING: SBo Felix do Xingu/PA
DIARIA: 4.5 (guatro e meia).
PERIQDO: 23 a 27/01/2023.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
VALDIR PARRY ACATAUASSU
Secretdrio Adjunte de Gestdo de Desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 885841
PORTARIA N°. 1546/2022, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
O SECRETARIO ADIUNTO DE GESTAC DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
nG uso das atribuictes que the foram conferidas pelo Decreto/CCG, de
97/G2/2019, publicado no DOE n®. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que ihe
forem delegadas pela PORTARIA no. 07142019, de 14/02/2019, publicada
na DOE n® 33.807 de 19/02/2019,
CONSIDERANDO o que dispde os arts. 145 a 149, da Lei nS. 5.810, de 24
de Janeiro de 1994, e
CONSIDERANDO os termes do Processa n® 2022/1562380, de 05/1 2/2022
- DIFIS/SEDOP;
RESOLVE:
CONCEDER, de acorde com as bases legais vigentes, diarias aos servidares
abaixo relacionades:.
NOME: Joesnam Pereira Mendes, Matricula n® 5965142/1; Cargo/Funcdo:
Técnico em Gestdo de Obras Pablicas- Engenheiro Civil.
OBJETIVO: Fiscalizagdes na Obra do Programa Asfaito por Todo a Pard nos
Municipios de Baido e Moju/PA.
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