SecretariaMunicip eEducaco
GABINETE DO SECRETARIO

OBJETO: 4° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA -CONTRATO N° 20180310 -CONCORRENCIA N° 002/2018

PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS ACRESCIDOS, SEM ALTERACAO DO CONTRATO ORIGINAL

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA DA ESCOLA E REVITALZAGAO DA ARQUIBANCADA E PISO E, CONSTRUCAO DA
COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO "PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB".
CONTRATADA: EF MOURA SERVICOS DE CONSTRUGCAO EIRELI CNPJ: 09.319.572/0001-02

JUSTIFICATIVA

ﬁ manifestagéo de autoria da Empresa EF MOURA SERVIGOS DE CONSTRUGAO EIRELI “A parte j& executada

3 Contratada equivale a 84,74% da obra, ja incluso o Aditivo de Valor o que aumenta os servigos a serem executados. Para

que o restante seja concluido é necessério esse prazo previsto em lei. A Empresa esta dando continuidade a execugdo de
movimentos de terra, troca da cobertura da passarela e reforma por conta de sua inclinagéo, elétrica da quadra e dos quadros
de luz e forga, combate a incéndio, painéis e parede reboco e forros a serem substituidos como também a parte de drenagem

da parte inferior ao lado da quadra poliesportiva entre outros descritos na planilha de orgamento e do cronograma’ . (Transcriio
da solicitagéo emitida pela Empresa), dar-se, também, em razéo da necessidade de adequagdes de servigos que foram
acrescidos, demandando ajustes nas Planilhas aprovadas pelo érgdo concedente. Em tempo, ressalta-
se que a obra & Objeto do Convénio N° 185/2018 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itaituba e
Secretaria de Estado de Educagdo do Para —SEDUC. Pois bem, a Secretaria Municipal de Educagéo
reafirma que as estruturas fisicas prediais e condi¢&o de seguranca é direito humano fundamental e que
deve ser assegurado de modo igualitério a todos os cidaddos, sob pena de se ferir a dignidade humana,
uma vez que ndo ha como se fazer a educagéo dignamente se no espago predial houver falha ou até
ﬁsmo nao atender a frequente demanda a contento, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da
Educac&o nacional N° 9394/96, que assim diz: Art. 12 “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terdo a incumbéncia de: Ill - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula
estabelecidas’. Portanto, necessitando a Empresa EF MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI da
extensédo de margem temporal para a realizagdo e conclus&o dos trabalhos com seguranca e
responsabilidade, e ainda, considerando que a obra se encontra 84,74% executada, a Secretaria
Municipal de Educagéo enfatiza sobre a precis&o do atendimento ao que requer a presente justificativa
que tem como OBJETO: 6° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE N° 20180310 —
CONCORRENCIA N° 002/2018, SEM ALTERAGAO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A MAIS.

Em: 03.08.2022
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TERMO DE ACEITE
6° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 20180310 -CONCORRENCIA N°: 002/2018
PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

Objeto do contrato: REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAGAO DA ARQUIBANCADA E

PISO E, CONSTRUGAO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO
MEDIO “PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB”

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, com sede na Travessa 15 de
Agosto, 169 - (entre Rua Dr. Hugo de Mendonga e Avenida Nova de Sant’Ana)
- Itaituba - PA - CEP: 68180-610, inscrito no CNPJ (MF) sob o n°®
25.317.772/0001-82, representado pelo Sr. AMILTON TEIXEIRA PINHO,
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, portador do CPF n°® 586.519.772-04,

residente nesta cidade de Itaituba, Estado do Para.

Em atendimento a manifestacdo tecida pela Contratada EF MOURA
SERVIGOS DE CONSTRUGAO EIRELI, inscrita sob o CNPJ:
09.319.572/0001-02 com sede na Avenida Aramanay Couto, n° 868,
Bela Vista, Itaituba-Pard, que tem como representante legal o
Sr. Ernandes Fernandes Moura, de acordo com a CLASULA OITAVA -
DA VIGENCIA E DA VALIDADE que elenca o contrato de n° 20180310,
o Fundo Municipal de Educacdo, através de seu representante Sr.
Amilton Teixeira Pinho manifesta a aceitagdo pelo 7° Termo
Aditivo de Prazo de Vigéncia do Contrato 20180310, por 210
(duzentos e dez) dias acrescidos, sem alteragdo do Contrato
Original, posterior a data que expirard o 6° Termo Aditivo de

Prazo de Vigéncia.

Assinado de forma digital
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NVECOULUIT IR A SERNVICOS
IDoE CONNSITRUC A ETIRELTY
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A SEMEDSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ATT: Sr2 AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAGCAO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGACAQ DE PRAZO DE
VIGENCIA DO CONTRATO PMI Ne 20180310 REFERENTE A CONCORRENCIA N°
002/2018 - CP ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO

SOCORRO JACOB.

A EF MOURA SERVICOS DE CONSTRUGAO EIRELI, inscrita no CNP] sob o n®
09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, n® 868, Bairro Belo Vista, CEP
68180420 nesta cidade de Itaituba, Pard;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCACAO, Q 62 PEDIDO DQ
ADITIVO DE PRORROGACAQ DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO da escola
ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB,

localizada na cidade de Itaituba PA.

A JUSTIFICATIVA - O referido contrato tem seu prazo de vigéncia contratual com
validade até 30 de setembro de 2022 sendo necessario prorrogd-lo até 15 de junho de 2023
para que sejam concluidas as obras. A parte ja executada pela contratada equivale a 70%
da obra, ja incluso o aditivo de valor o que aumenta os servigos a serem executados. Para
que o restante seja concluido, é necessario esse prazo previsto em lei, a empresa estd dando

continuidade a execu¢do de movimentos de terra, troca da cobertura da passarela e
reforma por conta de sua inclinagdo, elétrica da quadra e dos quadros de luz e forca,
combate a incéndio, painéis e parede reboco e forros a serem substituido como também a
parte da drenagem da parte inferior ao lado da quadra poliesportiva entre outros descrito
na planilha de or¢amento e do cronograma. precisamos desse prazo para darmos
continuidade até o fim principalmente por conta do novo aditivo de valor que altera o
prazo da vigéncia sendo um tanto quanto maior para a sua conclusdo.

Certos de contar com seu entendimento, desde j& agradecemos e nos colocamos &
disposic¢do para quaisquer esclarecimentos. )
Atenciosamente,

Itaituba-PA, 31 de agosto de 2022.

gﬁ/\/b/\f néEr F. MO%’A
E OURA SERVICOS DE'CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02
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