REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADOC DO PARA
Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURIDICO/PMI/DICOM/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N°: 002/2018

CONTRATO N°: 20180310

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATADA: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAQ FIREL!

O Secretdrio Municipal de Educagdo encaminhou ao Departamento
de Compras e licitag@o da Prefeitura Municipal de licituba/PA — DICOM,
requerimenio da Confratiada E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIREL,
Jusiificativa de pedido de prorogacdo de prazo e Termo de Aceite de Adifivo,
referente a Concorréncia PUblica n® 002/2018,

A contratada encaminha pedido de aditivo de prazo justificando que
precisa prorrogar pelo prazo de 210 {duzenfos e dez) dias, em razéio de quesides

pontuadas na justificativa e solicitagdo.

Verifica-se que ndo hd moiivos para a extingdo do Contrato, que ndo
se opera em decurso do prazo, mas apenas com a redlizagdo do objeto e o
recebimento pela Administragdo Municipal.

Assim, constata-se que foram definidos pelo legislador ordindrio, os
prazos de execugdo dos confratos, as hipdteses que justificam a assinaiura de
fermos aditivos, sua forma (por escrito}, bem como condic@o para validade das
prorogacdes (prévia autorizagdo de autoridade superior), que necessariamente
devem ser observados pelo administrador pGblico.

Conirato por escopo, por sua vez, € aguele cujo prazo de execucqd

somenie se extingue quando o contrajado entrega para o contratante, o obje
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contratado, razdio porgue enlende-se gque o tempo ndo imporia para fins de

encermamento das obrigagdes, mas apenas caracteriza a mora do contratado.

Nos Artigos 54 a 80, da Lei n° 8.666/93 prever disposicoes referentes
aos temas da formalizacdo, alieracfo, execucdo, inexecucdio e rescisdo dos
contratos firmados com a Adminisiracéo Poblica. Denire essas normas, vejamos o
que foi previsto nos Arfigos 57 a 67 da mesma norma Lei n° 8.646/93, cujas regras
referem-se a prorogacdo, acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo dos

coniratos.

As prorrogagdes de prazos resuliantes dos fatos e fendmenos descritos
anteriormente no § 1° do Arligo 57 geram aditivos de prazo que devem ser
auvicrizados e formalizados, conforme previsto no § 2° do mesmo Arligo 57 § 2° -
Toda prorogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente

quicrizada pela avioridade competente para celebrar o contrato.

Para tanto nos coniratos com a Adminisiragdo, busca-se © resuitado
final, servindo a cldusula que fixa © prazo de execucdo como limite para a entrega
do objefo, sem que o confratado sofra sangdes contratuais, ou seja, no contrato
de obra a Administracdo visa a entrega do objeto, logo, co estipular prazo para a
enirega da obra, fal cldusula nGo pertence & esséncia do conirato e sim

mecanismo que se dirige a contratada.

Além disso, denfre as regras para a inexecucdc e rescisdo dos
confratos, o legislador estabeleceu os casos que justificam a prorogacdo

aviomdatica, por igual periodo, do cronograma de execugdo.

De tudo exposto, este Procurador Juridico Municipal, conclui que -’

prazo das etapas de execucdo, conclusdo e entrega, tornou-se insuficiente por
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que o contrato cumpra com a sua obrigagdo principal, havendo interesse pUblico
justificado e apds a observéncia de todos os seus requisitos legais prévios & possivel
prorrogd-lo, mediante a assinatura de Termo de Adifivo de Prazo para a data futura
de 28 de abril de 2023.

E o parecer, sub censura.

ITAITUBA - PA, 29 de setembro de 2022,

Atemistgkhles
Procurador Nridico Mupicipal
OAB/PA n® 9.964
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