REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

' PARECER JURIDICO/PMI/DICOM

 CONCORRENCIA PUBLICA N°: 002/2018 - CP

' CONTRATO N°: 20180310

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
| PARA REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZACAO DA ARQUIBANCADA E PISO, E
' CONSTRUCAO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS,
MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB, LOCALIZADA NA CIDADE DE
ITAITUBA.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA.

| CONTRATADA: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA.

O Secretdrio Municipal de  Planejamento encaminhou ao
Departamento de Compras e Licitag&o da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA
- DICOM, Memo. SEMPLA n° 237/2023 com pedido de prorroga¢do do prazo de
vigéncia ao Contrato n°® 20180310 realizado pela Contratada E F MOURA
SERVICOS E CONSTRUCAOQ LTDA, referente & Concorréncia PUblica n® 002/2018
- CP, justificativa do Secretdrio Municipal de Educacédo e copia do 7° Termo
Aditivo de Prorrogagdo de Vigéncia ao Contrato.

O cerne da questdo repousa na possibilidade de realizagdo do 8°
Termo Aditivo ao contrato n°® 20180310 que versa sobre a contratagcdo de
empresa especidlizada em engenharia civii para reforma da escola e
revitalizacdo da arquibancada e piso, e construcdo da cobertura da quadra
da Escola Estadual de Ens. Médio Professora Maria do Socorro Jacob, localizada
na cidade de Itaituba.

No que se refere a prorogagdo de prazo, a justificativa apresentada
para a celebragdo do Termo Aditivo reside, em sintese, que o andamento da
obra ficou comprometido com a demora no pagamentos das medicdes j&
redlizadas, e o engenheiro elefricista do estado em visita ao local ainda
elaborou um projeto para substituicdo dos cabos que ndo suportam a
demanda no momento com inclusdo de outras situagdes em que hd a
necessidade de tempo para confeccdo de uma planilha com tais inclusdes e
0 projeto a ser seguido, bem como, assim concluir algumas  situacoes
pendentes.

Foi informado que a prorrogacdo do prazo de vigéncia serd por 210
([duzentos e dez) dias, a contar da data do vencimento do 7° Termo Aditivo ao
contrato.

Nota-se que a vigéncia contratual vai até 24 de novembro de 2023

E o breve relato, passo a opinar e fundamentar.

Ressalte, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise
do merito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdof,
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conduta que recai sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que ja foi
externado com a Autorizagdo para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos
aspectos juridicos-formais do instrumento contratual que visa implementar.

O supracitado contrato tem seu prazo de vigéncia em vias de
terminar e devido as situacdes apresentadas na justificativa, o atraso em
guestdo impossibilitou o curso regular e a conclus&o das obras.

A Lein®8.666/93 admite a prorrogacdo dos contratos administrativos,
excepcionalmente, nas hipoteses elencadas no art. 57. No gue concerne a
prorogacdo do prazo do contrato, verifica-se que a possibilidade da
solicitacdo ora formulada se encontra consubstanciada no art. 57, §l1° 1, e §2°
da Lei n® 8.666/93 que assim determina:

“Art. 57. A durag@o dos contratos regidos por
esta Llei ficard adstrita & vigéncia dos
respectivos créditos orgcamentdrios, exceto
quanto aos relativos:

(-..)

§1.° Os prazos de inicio de etapas de
execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogac@o, mantidas as demais
cldusulas do contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrioc econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

(...)

I - superveniéncia de fato excepcional ou
imprevisivel, estranho & vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicoes
de execucdo do contrato;

(s}

§2.° Toda prorrogacdo de prazo deverd ser
justificada  por escrito e previamente
avtorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato.”

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento
formulado se restringe a prorrogacdo de prazo de vigéncia, sem aditamento de
seu valor e a possibilidade juridica resta amparada no art. 57, §1° inciso Il e §2°
da Lei 8.666/93.

Pode se considerar a demonstracdo do interesse por parte(d

Administracdo PUblica na continuidade dos servicos, bem como sua aprovagao™

formal foram supridas pela apresentacdo da justificativa. Também o limite
prazo de vigéncia foi exaustivamente exposto.
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Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualguer
prejuizo a Administracdo Publica.

N&o € demais ressaltar que no dmbito do TCU, a questdo formal do
prazo de vigéncia dos contratos foi suplantada em virtude de circunst@ncia
materiais, nos seguintes processos: Acérd@o Plendrio n.° 1.740/2003, Decis&o
Plendrio n.° 732/1999, Decisdo n.° 606/1996 e Acdrd@o 1° Camara n.° 1.980/2004,
sendo vejamaos:

“34. Citem-se decisées do Tribunal em que a
questdo formal do prazo de vigéncia dos
contratos foi suplantada em virtude de
circunstancias materiais: TC 925.214/1998-1 -
Decisdo 732/1999 - Plendrio - Voto do Relator,
Ministro Bento Bugarin:

No entanto, ao meu ver, inexistindo motivos
para sua rescisdo ou anulagdo, a extingcdo de
contrato pelo término de seu prazo somente se
opera nos ajustes celebrados por tempo
determinado, nos quais o prazo constitui
elemento essencial e imprescindivel para a
consecucdo ou eficacia do objeto avencado,
0 que ndo € o caso do contrato firmado pelo
DER/MG, no qual a execucd@o da obra é o seu
objetivo principal. Dessa forma, ndo havendo
motivos para a cessagdo prévia do ajuste, a
extingdo do contrato firmado com o DER/MG
operar-se-ia apenas com a conclusdo de seu
objeto e recebimento pela Administrac@o, o
que ainda ndo ocorreu." (Acdrddo n.°
1.980/2004 - 1° Camara).

Sendo assim, ndo ha motivos para a exting@o do contrato, que ndo
se opera em decurso do prazo, mas apenas com a realizagcdo do objeto e o
recebimento pela Administrac@o Municipal. A continuidade na execugdo do
objeto ja contratado minimizaria custos e tempo, j& que seria mais dispendioso
realizar nova licitag&o, evitando reajustes de precos que poderiam gerar custos
A Administracdo PUblica, além de atrasar mais ainda a conclusdo do objeto
contratado.

Demostrada a possibilidade de realizacdo do Termo de Aditivo, no
que diz respeito a minuta do Termo Aditivo, informa-se que a mesma se
enconfra em consondncia com a legislacdo vigente, ndo se vislumbron
desta feita, impedimento para que seja efetuada a formalizac&o .A
prorrogagdo pretendida, observada as orientacées contidas no prese
parecer opinativo.
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Advirta-se, contudo, que as preocupacdes observadas quando da
prorrogacdo de um contrato devem ser semelhantes aqueles pertinentes a um
ajuste original. Logo, torna-se imprescindivel que as mesmas condicionantes
existentes para consumagdo de um contrato sejam verificadas no instante da
prorrogacdo.

Isto posto, considerando a justificativa apresentada e os preceitos
legais relativos & questdo, constata-se a possibilidade de realizacdo do Termo
de Aditivo ao Contrato n° 20180310 visando a prorroga¢do do prazo de
vigéncia em apreco.

Esse, portanto, € o entendimento sobre a questdo ora apreciada,
condicionada a andlise e autorizagdo da autoridade competente.

Parecer nGo vinculante, meramente opinativo.
/?\
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Itaituba - PA, 20 de novembro de 2023.
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