
CONCORRÊNCIA 012- 2022

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

LOTE: I CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAI CINZA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 18, COMUNIDADE SAI CINZA, ITAITUBA/PA

SINAPI-PA 07/2022 - SEDOP-PA 05/2022 - COM DESONERAÇÃO  E PRÓPRIAS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 23.473,36
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

5.868,34 5.868,34 5.868,34 5.868,34 23.473,36

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.310,89
100,00% 100,00' %'

50.310,89 50.310,89

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 9.735,29
100,00% 100,00' %'
9.735,29 9.735,29

4 FUNDAÇÕES 64.695,46
100,00% 100,00' %'

64.695,46 64.695,46

5 SUPERESTRUTURA 56.372,38
60,00% 40,00% 100,00' %'

33.823,43 22.548,95 56.372,38

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.871,76
100,00% 100,00' %'

10.871,76 10.871,76

7 PAREDES E PAINÉIS 50.649,67
30,00% 70,00% 100,00' %'

15.194,90 35.454,77 50.649,67

8 REVESTIMENTO 87.657,78
30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'

26.297,33 26.297,33 35.063,12 87.657,78

9 PISOS 67.395,49
50,00% 50,00% 100,00' %'

33.697,76 33.697,73 67.395,49

10 INSTALAÇÕES 46.153,82
40,00% 60,00% 100,00' %'

18.461,53 27.692,29 46.153,82

11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 30.434,55
40,00% 60,00% 100,00' %'

12.173,83 18.260,72 30.434,55

12 FORRO 19.095,97
40,00% 60,00% 100,00' %'

7.638,39 11.457,58 19.095,97

13 ESQUADRIAS 34.500,52
20,00% 20,00% 60,00% 100,00' %'

 
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 -  INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA-  S/N – SALA “A” - CEP:  68.180-420 
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA

 



CONCORRÊNCIA 012- 2022

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

LOTE: I CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAI CINZA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 18, COMUNIDADE SAI CINZA, ITAITUBA/PA

SINAPI-PA 07/2022 - SEDOP-PA 05/2022 - COM DESONERAÇÃO  E PRÓPRIAS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela

 
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 -  INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA-  S/N – SALA “A” - CEP:  68.180-420 
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA

 

13 ESQUADRIAS 34.500,52
6.900,10 6.900,10 20.700,32 34.500,52

14 PINTURA 63.780,99
50,00% 50,00% 100,00' %'

31.890,50 31.890,49 63.780,99

15 LOUÇAS E METAIS 13.319,73
100,00% 100,00' %'

13.319,73 13.319,73

16 COBERTURA 142.637,76
50,00% 50,00% 100,00' %'

71.318,88 71.318,88 142.637,76

17 COMBATE A INCENDIO 1.301,22
100,00% 100,00' %'
1.301,22 1.301,22

18 DIVERSOS 54.676,20
15,00% 15,00% 15,00% 55,00% 100,00' %'

8.201,43 8.201,43 8.201,43 30.071,91 54.676,20

827.062,84
224.998,83 169.604,04 246.531,50 185.928,47

827.062,84
224.998,83 394.602,87 641.134,37 827.062,84
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