REFUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

B PARECER JURIDICO

Motivo: Prorrogagao de Prazo de Execucéo
Contrato n.: 20180310 — Concorréncia Publica n°® 002/2018
Contratada: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIREL

Trata-se de andlise da possibilidade de aditamento para prorrogacdo de Prazo de
Execucao do Contfrato Administrativo n® 20180310.

O pedido foi instruido com a solicitac@o da Contratada E F MOURA SERVICOS DE
CONSTRUCAO EIRELI, Memo. n° 046/2023 proveniente da Secretaria Municipal de Planejamento,
Justificativa e aceite do Secretdrio Municipal de Educacdo, Cronograma Fisico-Financeiro, copia
do 7° aditivo de confrato n°20180310.

Foi informado que a prorrogacao de prazo de execugdo serd por 210 (duzentos e
dez) dias.

No que concerne & prorrogagao do prazo da vigéncia do contrato, verifica-se
que a possibilidade da solicitacao ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1.1
e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art, 57. A duragdo dos coniratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orcamentdrios, exceto quanto aos relativos:

()

§ lo Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
admitern prorrogagdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a
manutenc@o de seu equilibrio econémice-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

§ 20 Toda prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Andlisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado
se resfringe a prorrogagdo de prazo de Execucdo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade
juridica resta amparada no art. 57, I, §2° da Lei 8.666/93.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuizo &
Administragc@o Publica.

Em sendo assim, observado o Prazo de Execucd@o do aditamento contratual de
210 (duzentos e dez) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, € a
justificativa apresentada, OPINO pela possibilidade de realizacdo do aditivo requerido, nos termos
do artigo 57, II, § 2° da Lei 8.666/93.

Parecer ndo vinculante, meramente opjnativo.

ltaituba, 27 de margo de 2023.
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